Multidimensional project control system: applicazione di verifica della qualità dei progetti in Despar Italia c.r.l. by Belli, Mirko
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
 
 
 
FACOLTA’ DI INGEGNERIA 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE 
 
CIEG – Centro di Studi di Ingegneria Economico Gestionale 
 
 
 
 
 
 
TESI DI LAUREA 
 
In 
 
34470 - Metodi per la Gestione dei Progetti Complessi M 
 
 
 
Multidimensional Project Control System:  
Applicazione di verifica della qualità dei progetti in Despar Italia c.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANDIDATO: RELATORE: 
 
Mirko Belli 
 
Chiar.mo Prof. Ing. 
 Arturo Bellucci 
  
  
 
 
 
 
 
 
Anno Accademico 2011/12 
Sessione III
 1 
INDICE 
 
Indice ………………………………………………………………………. 1 
Sommario ...………………………………………..……………………….  2 
Capitolo 1. Il Multiproject Management ...………………………………… 3  
1.1 Cenni sul Multiproject Management ……………………………….. 3 
1.2 Le basi del Multiproject Management ………………………............ 5  
1.2.1 Pianificazione di un progetto: l’architettura ed il piano …………... 7 
1.2.2 Pianificazione e controllo di un portafoglio progetti ……………. 10 
1.3 Misura delle performance in ambiente multi progetto …………….. 14 
1.4 Project Quality Management …………………………………….... 16 
Capitolo 2. Multidimensional Project Control Sistem ………………........  22 
2.1 Introduzione ……………………………………………………….. 22 
2.2 Global Project Control Specification (GPCS) …………………….. 23 
2.3 Principi dell’MPCS ………………………………………………... 30 
2.4 Rendimento dei subjects …………………………………………... 30 
2.5 Rendimento delle categorie ………………………………………..  31 
2.6 Rappresentazione vettoriale ……………………………………….. 32 
2.7 Sommario e considerazioni finali …………………………………. 34 
Capitolo 3. Il caso aziendale …………………………………………….... 36 
 3.1 Despar Italia ………………………………………………………. 36 
     3.2 Project Management ………………………………………………. 39 
 3.2.1 Template PM ……………………………………………………. 48 
 3.3 Project Execution …………………………………………………. 77 
     3.3.1 IT Solution Design/IT System Technical Description ………….. 79 
     3.4 Controllo qualità dei progetti ……………………………………...  95 
 3.4.1 La procedura di approvazione …………………………………. 101 
                        3.4.2 Esempio applicativo …..……………………………………….. 104 
     3.4.3 Conclusioni e punti di sviluppo ………………………………... 105   
Bibliografia …………………………………………………………….... 107 
Ringraziamenti ………………………………………………………....... 108 
 
 
 
 2 
SOMMARIO 
 
La dissertazione affronterà il tema del controllo qualità nei progetti, 
applicando conoscenze, tecniche e strumenti propri del Project e del 
Multiproject Management. 
L’analisi partirà svolgendo, nel primo capitolo, considerazioni introduttive 
riguardo le due discipline citate. Lo scopo ultimo sarà quello di elaborare un 
sistema di controllo integrato della qualità, indirizzato principalmente al 
Project Management che è presente in una qualsiasi organizzazione che 
opera per progetti.  
Nel secondo capitolo verrà illustrato il metodo denominato 
Multidimensional Project control System sul quale il modello sviluppato in 
seguito si basa. La progettazione di un sistema di controllo è una parte 
importante dello sforzo di gestione di un progetto. Tale sistema è basato su 
una serie di obiettivi di progetto e sulla loro importanza relativa e fonda la 
sua natura su una sistematica valutazione in corso d’opera dello stato di 
conformità del progetto, sia a livello di processo che a livello di output.  
Nel capitolo conclusivo si affronta l’obiettivo principale di questo elaborato. 
Sono stati forniti dati e documenti dall’azienda Despar Italia c.r.l. ed è stato 
chiesto di sviluppare un metodo di controllo che il Project Management 
potesse utilizzare per implementare un processo di verifica della qualità di 
progetto. 
Viene quindi descritta l’azienda, come il Management pianifica, gestisce e 
controlla i progetti e quali necessità devono essere soddisfatte.  
Si procede poi con l’illustrazione e spiegazione del metodo sviluppato, 
chiarito da un esempio esplicativo. 
L’elaborato si concluderà con delle riflessioni finali, proponendo critiche e 
spunti per eventuali sviluppi futuri. 
Si ricorda che eventuali errori presenti nel testo sono da considerarsi 
esclusivamente di responsabilità dello scrivente.  
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CAPITOLO 1. IL MULTIPROJECT  MANAGEMENT 
 
1.1 Cenni sul Multi-project Management 
 
La ragione della diffusione dell’approccio Multi-Project  risiede nel fatto 
che è piuttosto rara l’esistenza di progetti sussistenti autonomamente senza 
interagire con altri. L’ambiente multi progetto, tipico delle organizzazioni di 
grandi dimensioni ma non solo, comporta quindi complicazioni a livello di 
gestione per i Project Managers, all’interno dei vari livelli 
dell’organizzazione funzionale a causa della competizione interprogettuale e 
all’interno dello stesso progetto per l’allocazione delle risorse.  
Infatti, poiché non esistono organizzazioni aventi risorse illimitate, negli 
ambienti multi progetto il Project Manager si trova spesso in una delle 
seguenti situazioni: 
• concorrenza con altri progetti per l’assegnazione di risorse: gestione 
di un progetto al quale contribuiscono alcune unità funzionali 
specialistiche che sono coinvolte contemporaneamente anche in altri 
progetti, non direttamente gestiti dallo stesso Project Manager; 
• gestione contemporanea di più progetti in concorrenza tra loro per 
l’attribuzione delle risorse; 
Spesso non si comprende a fondo la necessità di uno strumento che soddisfi, 
in un quadro complessivo, le esigenze di una pluralità di progetti. È quindi 
utile avvalersi della metodologia del Multi-Project Management al fine di 
evitare ripercussioni negative sull’azienda derivanti dalla competizione tra i 
progetti per l’acquisizione delle risorse disponibili. 
I principali obiettivi di questo approccio, che sono diversi da quelli legati 
alla gestione dei singoli progetti isolati, sono: 
• conclusione ottimale di tutti i progetti , con lo scopo di perseguire al 
meglio gli obiettivi strategici complessivi dell’organizzazione; 
• determinazione delle priorità, sia a breve che a lungo termine, tra i 
progetti, per poter allocare adeguatamente le risorse disponibili; 
• acquisizione e mantenimento di risorse adeguate al complesso dei 
progetti (umane, finanziarie, materiali, strumentali, ecc.), assicurando 
al contempo che tali risorse vengano utilizzate produttivamente ed 
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efficacemente per i lavori approvati, necessari per completare i 
progetti; 
• integrazione della gestione dei progetti con altre attività funzionali di 
routine non direttamente collegate agli stessi; 
• sviluppo di un sistema di gestione e di schemi organizzativi in grado 
di soddisfare le molteplici e mutevoli esigenze dei progetti, 
garantendo al contempo stabilità organizzativa, sviluppo 
professionale ed efficienza amministrativa alle risorse impiegate nei 
vari progetti. 
Il vantaggio competitivo che si ottiene dall’approccio integrato deriva dalle 
seguenti fonti: 
• la sempre maggiore incertezza e turbolenza del mercato impone da 
un lato una continuità di innovazione, da realizzare in tempi sempre 
più ridotti, dall’altro la messa in essere di strategie di contenimento 
del rischio. La gestione di un portafoglio progetti consente di 
selezionare i progetti in modo razionale e finalizzato a mantenere il 
profilo complessivo desiderato, inserendo progetti di diversa natura e 
con diverso grado di rischio. È poi possibile introdurre 
progressivamente progetti con grado di innovazione crescente, 
mantenendo una concezione globale che rende ragionevole il 
cambiamento e l’innovazione all’interno dell’azienda; 
• i progetti sono caratterizzati da forti interdipendenze tra loro. 
Possono essere di diversa natura:  
i. Interdipendenze sui benefici: l’appartenenza ad una stessa 
famiglia di prodotti o ad uno stesso marchio porta benefici in 
termini di riconoscimento e attribuzione di qualità da parte della 
clientela; 
ii. Interdipendenze sulle risorse, umane o materiali: utilizzando 
risorse condivise si genera un vantaggio di costo rispetto al loro 
utilizzo in singoli progetti; 
iii. Interdipendenze sui contenuti: alcune fasi di progetto possono 
essere comuni ad altri anche non simultanei, un progetto può 
essere parte di un progetto globale più esteso o può avere forti 
legami con progetti di piattaforma.   
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Vi è, quindi, una differenza sostanziale tra la gestione integrata di un 
portafoglio progetti e la gestione autonoma di singoli progetti: la gestione 
integrata permette di conseguire importanti vantaggi competitivi non 
ottenibili con un approccio tradizionale di Project Management.  
 
1.2 Le basi del Multi-project Management 
 
In questa seconda parte del capitolo si analizzeranno i principali aspetti che 
concernono la pianificazione e il controllo di singoli progetti, programmi e 
portafogli multi progetto. 
 
 
Figura 1 – Interdipendenza tra progetti (Bellucci, 2010) 
 
Questo nuovo approccio organizzativo deriva principalmente da nuove 
esigenze gestionali, nello specifico dal grado di interdipendenza esistente tra 
i progetti, che può essere di tipo generico, quando riguarda soltanto le 
risorse utilizzate, o sequenziale. Nel secondo caso, si distinguono i progetti 
in cui questa è di tipo  “enhancing” (debole) , dove l’output di un progetto 
ne favorisce un altro, ed in cui è di tipo “enabling” (forte), dove l’output di 
un progetto è necessario per avviarne un altro. Partendo da queste 
definizioni, possiamo stabilire due modalità di gestione dei progetti, il 
Programma ed il Portafoglio progetti. 
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Il Programma può essere definito come: 
 
“un gruppo di progetti che sono gestiti in modo coordinato per ottenere 
benefici che non sarebbero possibili se i progetti fossero gestiti 
indipendentemente”  
(Gray, R. J.; Alternative Approaches to Programme Management; International Journal of 
Project Management, Vol. 15, No. 1, 5-9, 1997)  
 
Oppure come: 
 
“un framework per il raggruppamento di progetti esistenti, per la definizione 
di nuovi e per la focalizzazione sulle attività necessarie al raggiungimento 
degli obiettivi d’impresa. Questi progetti sono gestiti in modo coordinato, o 
per il raggiungimento di un obiettivo comune, o per conseguire benefici che 
non sarebbero possibili nel caso in cui i progetti fossero portati avanti 
indipendentemente l’uno dall’altro” 
(Pellegrini, S.; Programme Management: Organising Project-Based Change;  
International Journal of Project Management, Vol. 15, No. 3, 141-149, 1997) 
 
I Progetti, in pratica, sono una “traduzione operativa” degli obiettivi del 
programma, nel senso che ognuno consente direttamente o indirettamente il 
raggiungimento di una parte degli obiettivi. Il  conseguimento degli obiettivi 
del programma è possibile solo se tutti i progetti sono portati a compimento. 
Il programma pertanto ha un orizzonte temporale finito e si conclude con la 
chiusura dell’ultimo progetto. 
Di fatto questa trattazione richiama, però, un metodo di gestione di un 
Portafoglio di progetti. Consiste in un insieme di progetti (e/o programmi) 
indipendenti tra loro che condividono aspetti comuni, come risorse e 
tecnologie. 
Gli obiettivi principali del Portafoglio si possono riassumere in quanto 
segue: 
• Massimizzazione del valore: l’ obiettivo principale è quello di 
allocare le risorse ai singoli progetti in modo da massimizzare il 
valore del portafoglio, secondo un parametro stabilito dall’azienda 
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(redditività di lungo periodo, redditività del capitale investito, 
probabilità di successo, ecc.); 
• Equilibrio: è necessario costruire un portafoglio che sia il più 
possibile equilibrato, nel rispetto dei parametri stabiliti dall’ impresa; 
• Coerenza strategica: l’obiettivo è quello di formare un portafoglio 
coerente con la strategia di business dell’ impresa. 
 All’interno del Portafoglio ogni progetto ha propri obiettivi specifici da 
perseguire, collegati a quelli di altri progetti, per la finalità comune dell’area 
funzionale o aziendale in questione. Ogni progetto viene configurato 
autonomamente dagli altri dal punto di vista del budget e dei tempi e il loro 
numero è legato ai processi di domanda, offerta e fattibilità dell’azienda. 
 Prima di entrare nel merito della pianificazione e controllo di un Portafoglio 
progetti è opportuno analizzare la gestione dei singoli progetti che lo 
caratterizzano. 
 
1.2.1 Pianificazione di un progetto: l’ architettura ed il piano 
 
Un progetto è definito come una rete temporanea di competenze volta al 
raggiungimento di un obiettivo specifico. Ad un progetto è usualmente 
associata la richiesta di performance elevate in tempi brevi, pertanto 
appaiono evidentemente rilevanti le modalità di gestione e gli strumenti di 
integrazione.  
La sfida per il Project Manager è tradurre lo schema del sistema progetto in 
un insieme coerente di processi di governo e di esecuzione che consentano 
di raggiungere gli obiettivi di continuità e specifici nel rispetto dei vincoli 
che agiscono sul sistema. 
Per approfondire la struttura tipica di un progetto, si fa riferimento alla 
figura 2. 
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Figura 2 – L’architettura di progetto (Bellucci, 2010) 
 
Lo sviluppo del progetto parte logicamente dalla strategia aziendale. È 
questa infatti che detta gli spunti da cui è possibile definire la mission del 
progetto, le risorse necessarie al suo completamento e le attività che 
dovranno essere implementate.  
La strategia permette poi di definire gli obiettivi che si vogliono 
raggiungere. Questi sono essenzialmente di due tipi: quelli specifici, che 
riguardano il progetto in se, legati alla qualità dell’output, ai costi e ai tempi 
da rispettare, e quelli di continuità, che inquadrano il progetto singolo 
nell’ambiente più generale della strategia dell’organizzazione e lo rendono 
coerente a quelli del Portafoglio. 
Con queste premesse è possibile sviluppare il progetto.  
Il primo blocco è il Sistema di Governo, che definisce le attività necessarie 
per coordinare, dirigere e controllare i risultati. Si arriva poi al progetto vero 
e proprio, nel quale sono incluse le attività di esecuzione, passando per il 
Piano. 
Questo fondamentale strumento di gestione in genere si articola nei seguenti 
punti: 
• Definizione degli obiettivi: specifici e di continuità. Fanno parte del 
piano in quanto vanno presidiati e controllati nel corso del progetto; 
• Definizione delle attività: qui sono presenti le attività e le loro 
interazioni reciproche, la sequenza di svolgimento, i raggruppamenti 
in sottoprogetti e workpackage; 
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• struttura 
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• meccanismi di coordinamento 
• modello del progetto 
 Progetto (processo di 
trasformazione) 
 
• natura del progetto 
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piano di 
progetto 
obiettivi e 
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• Responsabilità: descrizione della distribuzione delle responsabilità 
per le singole attività e per il loro controllo; 
• Meccanismi di coordinamento: interazioni tra i diversi attori, chi 
risponde a chi, quali sono i principali momenti di coordinamento e le 
modalità di decisione, chi si occupa di presidiare alcuni temi 
trasversali ai singoli teams; 
• Politiche realizzative: decisioni di base che orientano i 
comportamenti di tutti gli attori coinvolti nel progetto: metodi e 
strumenti da utilizzare per la realizzazione delle attività, politiche di 
test delle soluzioni, grado di riservatezza delle informazioni di 
progetto; 
• Risorse: quali risorse (umane, tecnologiche, materiali) sono 
impiegate nel progetto. Vanno definite le caratteristiche qualitative, 
le fonti d’accesso, la quantità, il tempo d’ impiego, le modalità 
d’acquisizione e rilascio; 
• Aree di rischio: fattori che, se non opportunamente controllati, 
possono avere effetti negativi sul raggiungimento dei risultati; 
• Programmazione e controllo dei tempi e dei costi: metodi, strumenti 
e procedure per la programmazione ed il controllo del progetto. 
I punti del piano danno una prima idea di quelli che saranno i principali 
parametri di progetto utili ai fini del controllo.  
Effettuare una buona pianificazione del progetto che verrà implementato 
rappresenta una base di partenza solida per lo sviluppo di un efficiente 
sistema di controllo. Grazie a questa infatti, si possono avere a disposizione, 
prima dell’ effettiva implementazione, strumenti di presidio dei principali 
parametri di controllo, che potranno essere utilizzati direttamente come 
indicatori o funzionalmente alla definizione di altri. 
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1.2.2 Pianificazione e controllo di un Portafoglio progetti 
 
Avendo dato la definizione di progetto e portafoglio, ed avendone esposto le 
principali caratteristiche, si prosegue con gli aspetti gestionali del suddetto.  
È utile fare riferimento alla figura 3 per capire lo schema di gestione di un 
Portafoglio progetti. 
 
 
Figura 3 – Sistema di gestione del Portafoglio (Bellucci, 1994) 
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L'obiettivo fondamentale del processo di gestione del Portafoglio è quello di 
determinare la sequenza ed il mix ottimale dei progetti proposti per 
raggiungere nel miglior modo possibile gli obiettivi dell'organizzazione. 
Solitamente tali obiettivi sono espressi in termine di misuratori economici, 
obiettivi delle strategie di business oppure obiettivi strategici a livello 
tecnico o in termini di indicatori.  
Nel corso della trattazione l’attenzione sarà rivolta agli indicatori di 
performance e, in particolare, alla qualità reale dei progetti. In questa 
sezione è però opportuno chiarire alcuni aspetti gestionali generali.  
Tali aspetti possono essere sostanzialmente sintetizzati nella triade 
selezione/pianificazione/controllo, iterata in modo ciclico in base alle 
esigenze dettate dall’opportunità di nuovi progetti. 
La prima fase del processo di gestione consiste nella selezione dei progetti. 
Le dimensioni di analisi scelte per questo primo passo sono il livello di 
interdipendenze e il rischio. Operando in un ambiente multi progetto, 
un’organizzazione deve analizzare la tipologia e l’intensità delle 
interdipendenze che legano i diversi progetti, poiché è possibile che il 
fallimento o il successo di uno di essi abbia effetti negativi o positivi su altri 
progetti correlati. Inoltre, per la natura stessa dei progetti, è necessario 
valutare il livello di incertezza ad essi associato; il successo dei progetti è 
influenzato dalle diverse tipologie di incertezza e dal modo in cui il rischio 
viene gestito. In particolare, con il termine rischio viene indicata sia 
l’incertezza associata ai singoli progetti sia quella associata alle relazioni 
che intercorrono tra essi. Appare chiaro come sia determinante la selezione 
del portafoglio ai fini del successo del business aziendale e per fare ciò sono 
disponibili diversi metodi e modelli. 
La seconda fase è la pianificazione. Il sistema di pianificazione e controllo 
di aggregato è costituito sia da processi e procedure che da supporti di 
metodo e tecnologici. Il sistema P&C di aggregato è connesso con il sistema 
di pianificazione dei singoli progetti ed è essenziale che il livello di 
integrazione tra i due sia il più possibile chiaro ed efficace. Tale sistema 
deve permettere una visione contemporanea di tutti i progetti e i loro vari 
livelli di dettaglio in modo che le modifiche apportate ai singoli progetti 
tengano conto degli effetti sull’intero aggregato e, viceversa, che le 
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modifiche apportate a livello aggregato tengano conto degli effetti sui 
singoli progetti.  
Al livello inferiore di singolo progetto, come si può notare in figura 4, è 
determinante uno strutturato e ben definito processo di pianificazione.  
Permette di definire tutta una serie di aspetti cruciali sia a livello singolo che 
a livello aggregato. Tali aspetti, come la struttura del lavoro (la Work 
Breakdown Structure), come vedremo in seguito, sono determinanti anche 
nelle fasi successive di controllo perché permettono di delineare le attività 
critiche da presidiare  dal punto di vista delle performance e dell’allocazione 
delle risorse. Attività che, se svolte e monitorate con attenzione, permettono 
l’ottimizzazione dei processi e un conseguente vantaggio di costo e di 
competitività anche a livello superiore di aggregato. 
 
 
 
Figura 4 – Pianificazione e controllo di progetto 
 
 
È consigliabile spendere risorse e tempo in questa fase, perché un’attenta 
pianificazione permette un efficienza maggiore nelle fasi seguenti, quella 
operativa e quella di controllo. Efficienza che si traduce in minor costi legati 
ad azioni correttive sventate, potenzialmente dovute ad una frettolosa e 
disattenta pianificazione. 
Infine, è necessario ricevere un feedback adeguato sui risultati effettivi, 
raffrontati a quelli previsti, in modo da poter valutare rapidamente, 
quantificandole, le conseguenze di specifiche decisioni e strategie di 
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business sui risultati complessivi dell’organizzazione. Ciò che occorre è una 
pianificazione allargata capace di valutare i piani dei singoli progetti, con i 
loro riflessi sugli obiettivi di performance del portafoglio o più in generale 
dell’azienda.  
Per soddisfare le esigenze suddette , la funzione di pianificazione e controllo 
ipotizzata deve assicurare: 
• l’ottimizzazione degli obiettivi di qualità dell’azienda coordinando le 
attività di pianificazione di tutte le funzioni, attraverso la messa in 
essere di programmi generali organizzativi; 
• il coordinamento della pianificazione delle singole funzioni, 
attraverso una valutazione continua del carico di lavoro e della 
disponibilità di risorse; 
• la valutazione continuativa delle capacità funzionali relative alla 
necessità di consentire la previsione delle performance a fronte degli 
obiettivi di portafoglio e progetto e di evidenziare le aree di 
deviazione che richiedano un intervento del management per 
risolvere situazioni potenzialmente dannose; 
• lo sviluppo e il mantenimento di sistemi di simulazione per valutare 
le probabili conseguenze di strategie alternative e per suggerire 
soluzioni alla committenza. 
Se questo sistema è implementato e gestito correttamente si conseguiranno 
risultati relativi a un miglioramento delle comunicazioni inter-funzionali con 
effetti positivi sulla performance delle singole funzioni, un miglioramento 
della performance globale dei singoli progetti e un miglioramento della 
performance aziendale, grazie ad un utilizzo più efficiente delle risorse.  
I benefici concreti che si possono riscontrare sono la riduzione della durata 
dei progetti, una maggiore efficienza del lavoro diretto, un migliore utilizzo 
degli strumenti e delle risorse materiali, riduzione delle scorte e un minor 
rischio d’incorrere in penalità contrattuali. 
La conseguenza ultima di tutti questi benefici è di consentire all’azienda 
d’impegnarsi in un maggior numero di progetti. Incrementando il fatturato e 
gli utili senza aumentare il numero di dipendenti e l’entità degli investimenti. 
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1.3 Misura delle performance in ambiente multiprogetto 
 
Il management di un’ impresa deve essere continuamente informato sullo 
stato di salute generale dei progetti ed essere a conoscenza dei problemi che 
possono influire negativamente su tempi, utili, budget e qualità e poter 
attuare misure correttive necessarie a minimizzarne gli effetti negativi a 
livello centrale e le conseguenze indesiderate su altri progetti. 
La misura dei parametri di maggior interesse da monitorare è basata su un 
coerente ed integrato sistema di indicatori che sfocia in un sistema di 
reporting coordinato con la direzione.  
In genere, gli indicatori di performance (KPI) possono dare informazioni di 
tipo quantitativo e qualitativo. 
I primi, come dice il termine stesso, sono espressi attraverso un numero ben 
definito, che di solito si può acquisire attraverso una misurazione diretta 
della variabile di interesse, ottenendo così una misura diretta, altre volte può 
essere il risultato di elaborazioni analitiche come medie, scostamenti, analisi 
di serie storiche (in tal caso la misura risulta indiretta).  
I secondi sono in genere utilizzati per le misurazioni di qualità del bene 
prodotto, soddisfazione del cliente, del team di progetto, etc. che vengono di 
solito espressi con scale non numeriche.   
Questi dati di input raccolti ci portano a definire un sistema di indicatori 
coerente ed eterogeneo e suddividere gli stessi in cinque classi, 
rispettivamente stato, complessità, avanzamento, performance e stabilità. 
Nel proseguo della dissertazione l’attenzione sarà rivolta in particolare a un 
metodo, il Multidimensional Project Control System (MPCS), che si  
inquadra concettualmente negli indicatori di avanzamento (figura 5b). 
Gli indicatori di avanzamento misurano l’ andamento dei progetti in termini 
di costi, tempi e risorse, evidenziando eventuali scostamenti rispetto a 
quanto preventivato. Considerando, oltre a questa, le categorie di stato 
(usate per descrivere il posizionamento del progetto rispetto ad un iter di 
approvazione – selezione - realizzazione) e performance (per valutare le 
prestazioni del progetto in termini di rischio, qualità, costi, ricavi, tempi e 
risorse), si può affermare che il metodo di seguito approfondito può essere 
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più genericamente considerato come uno strumento di misura e rilevazione 
delle performance in ogni stato del progetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – a) Indicatori di stato b) indicatori di avanzamento c) Indicatori di performance  
 
Il monitoraggio della qualità permette la stabilizzazione del processo, l’ 
impegno verso il miglioramento continuo e la riduzione della variabilità dei 
fattori coinvolti nello stesso. Questi aspetti rappresentano alcuni dei concetti 
fondanti della più estesa teoria del Total Quality Management, nella quale 
ha un ruolo determinante il Project Quality Management. 
 
CLASSE 
 
DESCRIZIONE 
 
PROGETTO 
 
 
 
Indicatori di 
stato 
 
Usati per descrivere il 
posizionamento del progetto 
rispetto ad un iter di 
approvazione – selezione – 
realizzazione 
 
• Approvato, non approvato, 
cancellato 
• In preparazione, avviato, non 
avviato, sospeso, completato, 
bloccato, con criticità 
• Fase attuale del progetto già avviato 
 
 
 
 
Indicatori di 
avanzamento 
 
 
Usati per misurare 
l’avanzamento in termini di 
costi e tempi dei progetti 
avviati, evidenziando 
eventuali scostamenti rispetto 
a quanto pianificato 
 
 
• Indici e rendimenti del metodo 
Earned Value (PV, EV, AC, CV, 
SV, ETC, EAC, ACT, SPI, CPI) 
• Indici del metodo Punto Programma 
(BC, BCN, PP) 
• Indici del metodo MPCS (Yij, Yi, 
Vettori P, I e G, GP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatori di 
performance 
 
 
 
 
 
 
 
Usati per valutare le 
prestazioni in termini di 
rischio, qualità, costi e ricavi, 
tempo e risorse (nel caso in 
esame solo qualità) 
 
• I sette strumenti del controllo 
statistico della qualità (SPC) 
• N° di change request 
• Costo CR 
• Disponibilità dei processi (principali 
parametri di affidabilità, 
manutenibilità, MTTF, MTBF, 
MTTR, etc.) 
• Qualità del bene prodotto (Norma 
ISO/IEC 25012) 
• Qualità del servizio e assistenza 
• Qualità di conformità in field (Costo 
mancate perdite, N° reclami o 
riparazioni) 
• Valutazione Customer Satisfaction 
mediante due modelli (modello di 
Kano e modello del valore atteso e 
percepito dopo l’acquisto e l’uso 
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1.4 Project Quality Management 
 
La qualità può essere definita come “insieme delle proprietà e delle 
caratteristiche che conferiscono al prodotto la capacità di soddisfare 
esigenze espresse o implicite” (Norma UNI-ISO 8402).  
Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro di processo e di progetto il 
concetto di qualità può essere ricondotto a questi elementi di fondo: 
• qualità come capacità organizzata di ottenere un prodotto/servizio 
con caratteristiche intrinseche conformi alle aspettative tecniche e di 
utilità; 
• qualità come capacità organizzata di svolgere correttamente i 
processi che contano per ottenere qualità per caratteristiche e valore 
del prodotto/servizio. 
Questa logica, più tipicamente applicata nell’ambito dei processi aziendali, è 
assolutamente percorribile anche nell’ambito dei progetti. 
La qualità di un progetto è espressione della bontà intrinseca della 
componente fisica, del suo prodotto/servizio, nonché di quella gestionale a 
esso associata. Organizzare e gestire un progetto di qualità significa quindi: 
• preoccuparsi perché il prodotto/servizio da ottenere sia in sé valido e 
funzionale rispetto agli standard tecnici richiesti e previsti; 
• preoccuparsi perché tutte le attività che concorrono ad ottenere il 
prodotto/servizio siano effettivamente quelle necessarie a tale scopo. 
La gestione della qualità di un progetto richiede quindi una progettazione 
preliminare di tutte le variabili che contribuiscono ad aumentare la bontà dei 
risultati.  
Secondo il Project Management Institure (PMI, 2000) la gestione della 
qualità di un progetto “…include la pianificazione della attività di 
monitoraggio, controllo e assicurazione di qualità delle performance del 
progetto, sia con riferimento all’organizzazione del medesimo che con 
riguardo a ciò che viene consegnato…è il processo richiesto per assicurare 
che il progetto soddisferà i bisogni per i quali è stato avviato e che guida sia 
la gestione del progetto che il suo prodotto”. 
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Il sistema di gestione della qualità dei progetti è :  
• un insieme di indicazioni che supportano il singolo capo progetto 
nell’attività di impostazione, monitoraggio e chiusura del progetto; 
• uno strumento di omogeneizzazione dei comportamenti sugli aspetti 
essenziali ed oggettivi delle attività di impostazione, monitoraggio e 
chiusura dei progetti; 
• un metodo che attiene a tutti i progetti, ossia che introduce in 
azienda un modo univoco di impostare e gestire i processi gestionali 
fondamentali di un processo. 
Partendo dall’ipotesi che l’organizzazione che realizza il progetto disponga 
di un sistema di controllo della qualità, esso si può considerare come una 
fase del progetto, parte sia della impostazione/pianificazione che della 
produzione/realizzazione. In tale fase sono raggruppate tutte le attività 
necessarie a determinare, programmare e realizzare le politiche di qualità 
del progetto. Essa viene svolta con modalità organizzative differenti, dalla 
semplice “importazione” nel progetto di procedure aziendali, sino 
all’inserimento all’interno del progetto di tutte le responsabilità necessarie 
allo svolgimento delle attività di pianificazione, assicurazione e controllo 
della qualità (figura 6) 
 
 
 
Figura 6 – Il Project Qualità Management 
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Figura 7: 1-3) Pianificazione 4-6) Assicurazione 7-9) Controllo 
 
 
 
 
Figura 8 – Contesto di riferimento 
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Il Project Quality Management opera in un contesto organizzativo molto 
complicato nel quale la moderna gestione della qualità rappresenta 
un'integrazione al Project Management. Ambedue le discipline riconoscono 
l’importanza dei seguenti fattori: 
• Soddisfazione del cliente: comprendere, valutare, definire e gestire le 
aspettative affinché i requisiti del cliente vengano rispettati. Ciò 
richiede una combinazione di conformità ai requisiti (il progetto deve 
produrre ciò si era affermato di voler produrre) e idoneità all’uso (il 
prodotto o il servizio deve soddisfare esigenze reali); 
• Prevenzione anziché ispezione: il costo di prevenzione degli errori è 
generalmente inferiore al costo della correzione degli errori rilevati 
dall’ispezione; 
• Responsabilità gestionale: il successo richiede la partecipazione di 
tutti i membri del gruppo, ma la responsabilità di fornire le risorse 
necessarie per raggiungere il successo è della direzione; 
• Miglioramento continuo: il ciclo "plan-do-check-act" è alla base del 
miglioramento della qualità (secondo la definizione di Shewhart 
modificata da Deming, nell'ASQ Handbook, pag. 13–14, American 
Society for Quality, 1999). Inoltre, le iniziative di miglioramento 
della qualità quali TQM e Six Sigma, possono contribuire a 
migliorare la qualità della gestione del progetto, sia la qualità del 
prodotto del progetto. Fra i modelli di miglioramento dei processi 
possiamo inserire Malcolm Baldrige, CMM® e CMMISM 
In figura 7 è rappresentato il tipico ciclo di pianificazione, assicurazione e 
controllo qualità.  
In fase di pianificazione sono estremamente rilevanti gli aspetti legati al 
contesto (figura 8) e agli assets dei processi organizzativi, infatti l’ambiente 
le politiche, le procedure e le direttive organizzative in materia di qualità, i 
database storici e le lesson learned ricavate da precedenti progetti specifici 
dell'area applicativa possono influenzare in modo determinante il progetto 
futuro. Vengono poi usati diversi metodi e strumenti per pianificare la 
qualità. Uno di questi è per esempio il Design of Experiment (DOE). Il DEO 
è un metodo statistico che consente di identificare quali fattori siano in 
grado di influenzare specifiche variabili di un prodotto o processo, in fase di 
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elaborazione o in produzione. Il DOE ha un ruolo importante 
nell'ottimizzazione dei prodotti o dei processi. Fornisce, infatti, un quadro di 
riferimento statistico in cui modificare in modo sistematico tutti i fattori di 
rilievo anziché modificare un solo fattore alla volta. Tali metodi e strumenti 
consentono di redigere un dettagliato piano di gestione della qualità, un 
piano di miglioramento dei processi e di definire operativamente, con 
termini estremamente specifici, gli elementi del prodotto o servizio e il 
modo in cui questi elemento vengono misurati dal processo di controllo 
della qualità. Queste metriche possono riguardare sia i processi operativi 
(produzione di output o di deliverable) sia i processi di progetto. 
Una volta pianificato il processo di controllo qualità occorre applicare 
strumenti e tecniche di controllo per assicurare il livello di qualità richiesto 
dal progetto. La verifica della qualità è un esame strutturato e indipendente 
volto a determinare la conformità delle attività di progetto alle politiche, ai 
processi e alle procedure dell'organizzazione e del progetto. L'obiettivo è 
quello di identificare politiche, processi e procedure del progetto che 
risultano essere inefficienti e inefficaci. Le verifiche possono essere 
programmate o casuali e possono essere eseguite da personale interno 
appositamente addestrato o da terzi esterni. Gli strumenti principalmente 
usati sono i seguenti: 
1. Diagrammi di causa-effetto o di Ishikawa o a lisca di pesce; 
2. Carte di controllo; 
3. Diagrammi di flusso; 
4. Istogrammi; 
5. Diagrammi di Pareto; 
6. Run Chart; 
7. Diagrammi di dispersione; 
8. Campionamento statistico; 
9. Ispezioni; 
10. Esami della correzione dei difetti.  
Le misurazioni del controllo qualità rappresentano il risultato delle attività 
di controllo qualità e vengono re-immesse nell'assicurazione qualità per 
valutare nuovamente e analizzare gli standard di qualità e i processi di 
esecuzione e di governo. 
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A tale proposito risultano essere molto importanti e determinanti le 
ispezioni. Esse consistono nell'esame dei risultati ottenuti e sono finalizzate 
a determinare se questi siano conformi agli standard. Generalmente, tra i 
risultati di un'ispezione vi sono delle misurazioni. È possibile condurre 
ispezioni a qualsiasi livello, dai risultati di un'unica attività al prodotto finale 
del progetto.  
Come si vedrà nel prossimo capitolo la metodologia MPCS, descritta dagli 
autori Rozenes, Vitner, Spraggett (2004), utilizza un approccio al controllo 
sistemico multidimensionale. 
La sistematica valutazione in corso d’opera dello stato di conformità del 
progetto, sia a livello di processo che a livello di output, necessita di un 
modello analitico che la traduca in termini misurabili. Tali termini sono 
espressi sottoforma di vettore che deve rappresentare la deviazione 
multidimensionale tra fase di progettazione e fase di esecuzione, per quanto 
riguarda le specifiche di controllo globale del progetto (GPCS). 
Tuttavia nell’applicazione al caso reale ci si concentrarà solo sulla 
dimensione ‘Qualità’, inquanto tempi e costi sono già ampiamente 
monitorati con la metodoliga dell’ Earned Value e la valutazione del rischio 
sarà trascurabile.  
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CAPITOLO 2:  
MULTIDIMENSIONAL PROJECT CONTROL SYSTEM 
  
2.1 Introduzione  
 
La progettazione di un sistema di controllo è una parte importante dello 
sforzo di gestione di un progetto. Tale sistema è basato su una serie di 
obiettivi di progetto, sulla loro importanza relativa e per ognuno di questi è 
richiesta almeno una misurazione delle prestazioni.  
Vi è una concordanza generale di opinioni tra ricercatori e professionisti del 
project management nell’indicare come obiettivi i seguenti: rispettare i 
tempi, il budget, soddisfare gli standard tecnici e di performance dal punti di 
vista del cliente.  
Questo ultimo punto riunisce e comprende  varie misure dimensionali 
provenienti da diverse discipline, come per esempio qualità, operatività, 
aspetti tecnici e il sistema di controllo, che generalmente è costituito da una 
o due variabili (tipicamente tempi e costi), assume ora una 
multidimensionalità, più complessa ma necessaria ai fini di una valutazione 
efficace delle performance. 
Il sistema integrato di controllo è stato introdotto negli Stati Uniti per la 
prima volta negli anni sessanta. È stato utilizzato principalmente in progetti 
dell’ US Department of Defense (DoD) ed ha contribuito a creare standards 
e linee guida, come la DoD 7000.2, tuttora utilizzati.  
Tali sistemi sono poi stati adattati a molti altri settori, come quello 
dell’edilizia e delle costruzioni di Hong Kong. È emerso come poche 
aziende utilizzassero tale approccio e come l’utilizzo di una singola misura 
di performance sia insoddisfacente e non possa anticipare le prestazioni dei 
progetti. 
El-Mashaleh et al. hanno condotto uno studio sui sistemi di controllo 
integrato nel ambito dei clean-room construction projects, le loro 
concluisioni sono state: 
• un sistema di controllo costituisce una parte essenziale dello sforzo 
manageriale volto al conseguimento degli obiettivi; 
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• un’organizzazione indirizzata al Project Management dovrebbe 
investire la giusta quantità di risorse finanziarie al fine di costruire 
un efficace sistema di controllo; 
• ogni progetto deve essere gerarchicamente diviso secondo una 
struttura di scomposizione del lavoro (Work breakdown structure -
WBS); 
• un sistema di controllo di progetto deve monitorare tutti i 
partecipanti a livello di singoli pacchetti di lavoro (Work package -
WP). 
 
Risulta evidente l’importanza di questo nuovo approccio integrato e questa 
trattazione vuole discuterlo nelle seguenti sezioni: 
1. Descrizione della struttura del lavoro (WBS) e delle specifiche globali di 
controllo del progetto (GPCS). Queste determinano dei task di controllo 
attraverso l’intero ciclo di vita del progetto. Includono 3 categorie 
principali: qualità, operativa, tecnico/funzionale. Le GPCS definiscono le 
categorie, i loro dettagli, le strutture e le priorità nelle prestazioni. 
2. Discussione dei principi dell’MPCS. Tali principi stabiliscono una 
metodologia che definisce un approccio quantitativo al controllo, supportato 
da un’analisi vettoriale. 
3. Implementazione in un caso reale. 
 
2.2 Global Project Control Specifications (GPCS) 
 
Il metodo classico di controllo del progetto è l’ Earned Value (EV) per il 
monitoraggio di due dimensioni: il tempo e il costo. 
Questo metodo è basato sul concetto della divisione strutturale del lavoro 
(WBS). Il Project Management Institute definisce la WBS come: 
“raggruppamento di elementi del progetto orientati al risultato che organizza 
e definisce l’ambito e i risultati complessivi del progetto”. Pianificare un 
progetto utilizzando la WBS implica una sua strutturazione gerarchica 
usando i suoi componenti e sottocomponenti. Questa, infatti, consente di 
definire lo scopo del progetto ed una descrizione completa delle attività. Si 
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presenta graficamente come una struttura ad albero, dove ciascun livello 
discendente rappresenta porzioni sempre più piccole del progetto. 
 
 
 
Figura 9 - Esempio di Work Breakdown Structure (Bellucci, 2010) 
 
 
 
Figura 10 – Esempio di WP 
 
 
Un Work Package, solitamente ai livelli più bassi della WBS, comprende 
una serie di operazioni da svolgere in un’unità organizzativa predefinita e in 
genere sono usati come elementi di base della fase di pianificazione e poi in 
quella di controllo di un progetto.  
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Ciascun elemento della WBS deve essere identificato da una descrizione 
coincisa, chiara e priva di ambiguità. 
Una delle procedure adottate in genere per costruire una WBS consiste nello 
scomporre primariamente l’ output del progetto, definendo la Product 
Breakdown Structure (PBS); scomporre quindi le attività svolte 
comunemente a fronte dell’ output o di sue parti, creando così l’ Activity 
Breakdown Structure (ABS). Occorre verificare infine dove si incrociano gli 
elementi della PBS e dell’ ABS per determinare i singoli pacchetti di lavoro. 
La figura 8 illustra la metodologia dell’ EV. 
 
 
   Figura 11 – Elementi dell’Earned Value 
 
 
La variazione dei cisti (CV) è tradizionalmente definita come il gap tra i 
costi preventivati (Budgeted cost of work performed - BCWP) e i costi 
consuntivi attuali (Actual cost of work performed - ACWP): 
 
CV = BCWP – ACWP 
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La variazione di schedulazione (SV) è il gap tra i costi previsti e i costi 
schedulati (Budgeted cost of work scheduled - BCWS): 
 
SV = BCWP – BCWS 
 
Il controllo di progetto è basato sull’aggregato di queste varianze, tuttavia a 
volte l’utilizzo del metodo dell’EV  non garantisce un risultato sufficiente. 
Questo è il caso di progetti per i quali un monitoraggio efficace richiede più 
di due dimensioni (tempi e costi) di valutazione. 
 
 
 
Figura 12 – WBS parziale 
 
 
La figura 12 illustra il caso in cui un sottogruppo a livello 1 è diviso a sua 
volta in work packages a livello 2. Questi specifici WP eseguono attività di 
acquisto e integrazione.  
 
 
 
Tabella 1 – Stati di controllo dell’EV 
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La tabella 1 presenta i dati tipici derivati dall’utilizzo della metodologia di 
controllo EV nel caso illustrato in figura 12. Essa dimostra che gli indici di 
controllo, vale a dire il Cost Index (CPI) e lo Schedul Index (SPI), del 
sottogruppo sono soddisfacenti (CPI = 0.99, SPI = 0,99). 
Tuttavia, una presentazione dettagliata della struttura dei sottogruppi è 
quella che presenta i valori degli indici di controllo di tutti i singoli 
componenti. Si nota come i valori di CPI e SPI di “Purchasing item 1” e 
“Purchasing  item 2” indicano che i due WP hanno avuto performance in 
accordo con la pianificazione (CPI = SPI = 1) mentre per il WP 
“Integration” le prestazioni sono state scadenti (CPI = 0.2, SPI = 0,33). 
L’uso convenzionale del metodo EV comporterebbe un risultato 
soddisfacente per quanto riguarda il sottogruppo (CPI e SPI nella tabella 1), 
ma non sarebbe possibile completare lo stesso senza performance adeguate 
a livello WP  “Integration” e gli obiettivi globali del progetto potrebbero 
non essere raggiunti. Ciò significa che le performance reali degli indici CPI 
e SPI non sono cosi buone come quelle indicate dalla metodologia EV. 
La metodologia MPCS proposta utilizza un approccio multidimensionale al 
sistema di controllo  e viene utilizzato, in accordo con le teorie del Project 
Management, in due fasi del ciclo di vita del progetto: la fase di 
pianificazione e la fase di esecuzione e controllo.  
La WBS è il metodo classico utilizzato in fase di progettazione. Tuttavia, 
quando il MPCS è preferibile all’approccio EV, nella fase di esecuzione e 
controllo la WBS è sostituita dalle GPCS. 
Le differenze tra questo  metodo e l’ Earned Value possono essere illustrate 
considerando le figure 13 e 14. La figura 13.a mostra una classica struttura 
del progetto fatta usando l’ EV. In questa figurano due diversi tipi di task: 
work packages (WP) e control work packages (CWP). Da notare che le 
attività di pianificazione e di controllo sono presenti in un’ unica struttura. 
La figura 13.b presenta la fase di pianificazione, mentre la figura 13.c quella 
operativa e di controllo. 
La figura 14 illustra invece una tipica struttura GPCS (basata sulla figura 
13.c), dove sono presenti attività di controllo nel dettaglio durante tutto 
l’arco operativo del progetto. Il livello 1 definisce le varie 
dimensioni/categorie di controllo, tenendo presente che non ci sono limiti 
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riguardo il numero di dimensioni che possono essere prese in 
considerazione. Categorie tipiche sono ad esempio la qualità, le 
caratteristiche operazionali, il tipo e le dimensioni che dipendono dalla 
natura del progetto. Ogni categoria presentata nel livello 1 può avere a sua 
volta m sottolivelli. Questi sottolivelli vengono denominati subjects. Il più 
basso livello di ogni categoria è costituito dal singolo  CWP.  
 
 
 
 
Figura 13 – Struttura MPCS: a) Struttura classica di progetto con l’ EV. (b) Fase di 
Pianificazione. (c) Fase operativa e di controllo 
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Figura 14 – Struttura GPCS 
 
 
La categoria Technical/Functional contiene dati tecnici necessari per 
produrre il progetto. Potrebbe includere ad esempio i seguenti argomenti: 
analisi del flusso funzionale, test di pianificazione integrata, piani di 
gestione dati, configurazione dei piani di gestione, sicurezza del sistema, 
analisi dei fattori umani, studi sul valore ingegneristico e analisi del ciclo di 
vita dei costi. 
La categoria Operational presenta aspetti del sistema operativo progettuale. 
Può contenere inoltre i flussi del processo e la determinazione delle priorità. 
Esempi di argomenti possono essere: requisiti preliminari, analisi 
sistema/costi, analisi efficacia, sintesi, analisi supporti logistici, tecniche di 
misurazione delle prestazioni pianificate, integrazione ingegneristica, piano 
di produzione preliminare, analisi del personale. 
La categoria Quality definisce i requisiti di qualità del progetto e potrebbe 
includere i seguenti argomenti: richieste contrattuali di certificazioni ISO 
9000 o ISO 14000, applicazioni del controllo statistico di progetto, sistema 
costi qualità e misure della qualità.  
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Tale logica di scomposizione crea il bisogno di individuare una metodologia 
di misurazione capace di integrare diverse unità di misura. 
 
2.3 Principi dell’MPCS 
 
Il sistema di controllo è pensato affinchè venga individuato, ove presente, il 
gap tra ciò che è stato pianificato e ciò che è effettivamente avvenuto. 
Qualora si palesasse tale gap, questo dovrebbe restituire un allarme teso ad 
avvertire il controllore che il sistema non sta funzionando come dovrebbe. 
La comparazione può essere fatta mediante il calcolo di indici di 
rendimento. L’ output del metodo MPCS è costituito da un vettore di 
rendimento per tutte le categorie espresse nelle specifiche GPCS. Dato che 
il GPCS è strutturato in maniera gerarchica, il calcolo del rendimento del 
processo sarà aggregativo. Si parte dal livello più basso, quello relativo ai 
singoli CWP, per poi salire al j-esimo subject fino ad arrivare al livello 1. Il 
calcolo dell’ indice di rendimento del j-esimo subject (Yij) si basa sulla 
valutazione dei singoli CWP. L’ input computazionale dei rendimenti di 
categoria è basato sulla comparazione con prestazioni dei subject e livelli di 
performance predefiniti (CRj), individuati direttamente dal management di 
progetto. I livelli vengono progettati per misurare digressioni irragionevoli, 
essendo una digressione ragionevole il caso in cui le prestazioni del j-esimo 
subject, in termini di rendimenti, sono più alte dei livelli predefiniti.   
 
2.4 Rendimento dei subject  
 
I vari pacchetti di controllo della GPCS vengono definiti in fase di 
progettazione. La prestazione di ogni k-esimo pacchetto di controllo viene 
testata durante la fase di esecuzione.  
Se questo viene eseguito così come pianificato, si pone δk = 1, altrimenti    
δk = 0. Ad ogni k-esimo pacchetto viene assegnato un peso identico, si 
definisce M il numero di CWP, L il numero di subjects ed N il numero di 
categorie. 
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Dove: 
 
 
 
Quando l’ indice Yij non è uguale ad uno, durante la verifica si sono 
riscontrate differenze tra ciò che è stato pianificato e ciò che è accaduto. 
 
2.5 Rendimento delle categorie 
 
Quando il valore di Yij è uguale o superiore al valore di soglia previsto dalla 
gestione amministrativa di progetto, la performance è considerata positiva, 
vale a dire θj = 1.  
Più il CRj è vicino ad uno, maggiore sarà la sensibilità al controllo,  e ciò 
indicherà che il progetto dovrà rispondere con più accuratezza alle 
specifiche richieste dai requisiti.  
Grazie alla struttura GPCS, le categorie possono essere considerate l’ una 
indipendentemente dall’ altra. Tuttavia, la loro importanza ed il contributo 
che danno al raggiungimento del successo complessivo spesso non sono 
identici. Per esempio, il subject “configuration management” in un progetto 
software è più importante del subject “value engineering studies”. Di 
conseguenza, il peso del j-esimo subject è determinato in accordo con la sua 
posizione nel GPCS, in base all’ algoritmo di King. La formula seguente 
esprime l’indice di rendimento per ogni i-esima categoria: 
Dove : 
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2.6 Rappresentazione vettoriale 
 
Basandosi sull’ indipendenza di ciascuna categoria descritta nella GPCS, il 
sistema di controllo è formulato come un sistema vettoriale ortogonale i cui 
assi sono costituiti dalle varie categorie. Tale rappresentazione permette l’ 
utilizzo degli strumenti matematici di analisi vettoriale. I vari indici Yi 
calcolati, infatti, possono essere utilizzati per definire il vettore P nel 
seguente modo: 
 
          (Dove î,….n sono unità vettoriali) 
 
Il vettore P espresso nella figura 15.a mostra un caso tridimensionale di 
performance effettive che non sono compatibili con quanto pianificato. La 
differenza si nota considerando il gap tra il vettore che esprime ciò che è 
accaduto (P) e quello che esprime ciò che è stato pianificato (I), essendo I 
espresso negli stessi termini di P, ma con tutti gli Yi pari a 1. Minore è il 
gap, più vicini dovrebbero essere i due vettori. 
 
 
 
Il vettore G così definito rappresenta un utile strumento manageriale per 
valutare la direzione e la dimensione dello sforzo richiesto per intraprendere 
azioni correttive (vettore mostrato in figura 15.b). Ovviamente, il valore 
obiettivo di questo vettore è zero. 
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Figura 15 – Rappresentazione vettoriale: (a) Caso tridimensionale di performance effettive                
non compatibili con quanto pianificato. (b) Rappresentazione del vettore G 
 
 
Il sistema MPCS definisce due tipi di indici.  
Il primo è l’ indice di performance per ogni categoria espresso dal valore Yi, 
il secondo è il vettore G che costituisce un indice globale che esamina 
l’intero insieme di performance progettuali. Oltre a questi, si può definire un 
terzo indice di prestazione globale, il Gap Performance Index (GP): 
 
 
                              
Dove N è il numero di categorie.  
Tale indice ha un valore normalizzato. Quanto più questo valore è vicino a 
zero, tanto più le prestazioni di progetto sono vicine a quanto pianificato. 
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L’indice GP è stato progettato per essere valutato direttamente dai manager, 
confrontando le prestazioni di un certo numero di progetti con tale indice in 
una scala da 0 a 1. In questo modo, le performance pianificate possono 
essere comparate con quelle effettive in ogni momento del ciclo di vita del 
progetto stesso. Questo indice può essere facilmente calcolato con un foglio 
di calcolo in modo che il manager non ha bisogno di conoscere l’analisi 
vettoriale per derivare e analizzare queste misure. 
 
2.7 Sommario e considerazioni finali 
 
In genere le specifiche del progetto saranno gerarchicamente strutturate 
sulla base della WBS e controllare un progetto è un’attività molto 
complessa. Il controllo è attualmente eseguito utilizzando un certo numero 
di sistemi indipendenti come l’EV che, per essendo usato a livello 
internazionale, integra solo i costi e la pianificazione. Quindi, altre 
dimensioni come la qualità, la tecnologia e le operazioni non sono integrati 
nel sistema e di conseguenza devono essere controllate utilizzando altri 
sistemi. 
È stata quindi introdotta questa nuova metodologia che integra tutte le 
dimensioni note del progetto dando persi appropriati a ciascuna di esse. 
L’MPCS usa uno strumento di controllo, le GPCS, che determina le 
specifiche di controllo definendo i tasks di controllo attraverso tutto il ciclo 
di vita del progetto. 
L’uso dell’MPCS fornisce le performance di progetto in tutte le sue 
dimensioni di funzionamento. Non vi è nessuna media nelle varie 
operazioni, di conseguenza il sistema è in gradi di attirare l’attenzione sullo 
scarso rendimento di una certa dimensione e il Project Manager sarà in 
grado di comprendere la portata della sua influenza sul raggiungimento 
degli obiettivi globali di progetto. 
Il vantaggio derivato dall’implementazione di questo metodo rispetto alla pi 
classica metodologia dell’EV è evidente. Si può osservare come l’MPCS 
pone l’attenzione a problemi di integrazione i cui costi sono relativamente 
bassi e il cui vantaggio è relativamente altro, contrariamente all’EV che non 
prevede questo tipo di allarme a livello di dirigenza. 
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Questa metodologia integrata unisce la definizione delle specifiche di 
controllo (GPCS) ad un sistema di calcolo che fornisce lo stato di ogni 
dimensione analizzata in termini di rendimento. Fornisce una 
rappresentazione vettoriale dell’intero sistema e il risultato è una 
metodologia innovativa e intuitiva che rende l’intero processo di controllo 
del progetto più completo ed efficace. 
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CAPITOLO 3. IL CASO AZIENDALE 
 
3.1 Despar Italia 
 
Spar è la più grande catena di distribuzione alimentare con oltre 13.700 
punti vendita in 33 paesi tra Europa, Africa, Asia e Australia. 
Nel 1933 Van Well, convinto che l’associazionismo tra grossisti e venditori 
al dettaglio potesse essere una chiave interessante per conquistare fette di 
mercato lasciate libere dalle grosse catene di vendita a marchio unico, creò 
il marchio Spar identificato da un abete stilizzato. Nel 1953 Spar diventò 
l’insegna di alimentari più diffusa in Belgio e negli anni ’50 era a tal punto 
conosciuta, che venne fondata da Van Well la “Spar International”, con 
l’intento di diffondere i propri principi ed allargare i propri orizzonti 
commerciali oltreoceano. Nel 2010 il giro d’affari di Spar Iternational ha 
superato i 29 miliardi di euro e oggi è l’azienda di distribuzione alimentare 
più diffusa al mondo.  
In Italia è stata creata nel 1960 Despar Italia e si tratta di un consorzio che 
riunisce sotto il marchio Despar grossisti e dettaglianti indipendenti. 
Per realizzare questo obiettivo Despar si articola in una serie di store format: 
insegne gemelle che rappresentano differenti tipologie di punti vendita; 
realtà che interpretano diversi stili di spesa per essere il più vicino possibile 
ai diversi stili di vita di tutti i consumatori. 
Despar Italia occupa una posizione di grande rilievo all’interno della rete 
internazionale “Spar”, costituita da 33 paesi nel mondo. 
L’Italia è al secondo posto per fatturato, per numero di punti vendita e per 
superficie in metri quadri. 
L'obiettivo di Despar Italia è quello di rappresentare per i suoi consumatori 
un punto di riferimento nella valorizzazione delle peculiarità locali, nella 
riscoperta delle tradizioni, nella garanzia di un'elevata qualità. 
In Italia il marchio Despar è gestito da 12 aziende diverse sul territorio 
nazionale. Ognuna di queste aziende gestisce filiali dirette ad insegna 
Interspar, Eurospar, Despar e rifornisce dettaglianti autonomi associati. 
Complessivamente, le insegne Despar sono presenti su quasi tutto il 
territorio nazionale (18 regioni su 20). Le 12 aziende formano un Consorzio 
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a Responsabilità Limitata con sede a Casalecchio di Reno (BO): Despar 
Italia c.r.l.. 
In particolare nel Nord Est, dov'è attualmente uno dei leader della Grande 
Distribuzione, il marchio Despar è gestito dal Gruppo Aspiag Service s.r.l., 
la più grande tra le aziende che formano il consorzio . 
Il Gruppo Aspiag fa parte del consorzio italiano, ma è sotto diretto controllo 
della parte Austriaca del gruppo Spar. 
Sotto il controllo del gruppo austriaco è anche Aspiag International, che si 
occupa dei paesi dell'est Europa. 
 
Figura 16.a: Cartina Despar Italia 
 
Spar Austria, unitamente a Aspiag Service s.r.l. e Aspiag International, è 
caratterizzato da una struttura funzionale. 
L'obiettivo del gruppo austriaco è stato quello di accentrare alcune 
competenze delle funzioni IT, in particolare sono state accentrate le 
competenze di tipo strategico e sono rimaste alle singole funzioni locali le 
attività maggiormente operative. 
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Figura 16.b: Organigramma 
 
 
 
All'interno del gruppo IT Italy risiede un gruppo di persone che si occupa in 
maniera specifica di Project Management e di sviluppo di infrastrutture di 
supporto alla realizzazione dei progetti aziendali. 
Nel caso in esame il focus è su progetti di tipo informatico. 
Lo scopo di un progetto informatico è l’implementazione di un sistema 
informatico in una azienda. All'interno di questo processo è opportuno 
distinguere tre sotto-processi rispettivamente focalizzati 
sull’implementazione dell’applicazione, sulle infrastrutture, sui processi 
aziendali 
Con implementazione della applicazione software intendiamo la catena del 
valore che trasforma le esigenze degli utenti in un’applicazione informatica 
funzionante. La ampiezza della catena è funzione del ventaglio di attività 
comprese nel progetto: massima nel caso di applicazioni costruite su misura 
e minima nel caso della semplice installazione di applicazioni già pronte 
(package applicativi).  
La implementazione é affiancata da una serie di attività che pianificano, 
acquisiscono e installano le apparecchiature hardware su cui il sistema 
opera: personal computer, server, collegamenti di rete.  
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Tali infrastrutture hardware sono integrate da "piattaforme software" come 
sistemi di basi dati, browser ed altri software, su cui viene implementata la 
applicazione informatica vere e propria. La realizzazione delle infrastrutture 
costituisce una seconda catena del valore, che trasforma le esigenze dirette 
ed indirette degli utenti in una infrastruttura informatica funzionante. 
Chiamiamo “architettura” questa seconda catena. 
La terza catena è formata da attività che indichiamo come BPR (Business 
Process Reengineering). Un progetto informatico, che non sia di pura 
sostituzione della applicazione o della architettura, comprende interventi che 
cambiano il flusso delle operazioni, le strutture organizzative e le qualifiche 
degli utenti aziendali. La entità di tale impatto organizzativo è data dalla 
intensità del cambiamento, misurata sulla profondità delle modifiche e sulla 
ampiezza degli aspetti organizzativi interessati, e dalla sua estensione, 
misurata sulla popolazione interessata. 
 
3.2 Project Management 
 
Despar, come anticipato dal taglio teorico del primo capitolo della 
trattazione, utilizza un approccio alla gestione dei progetti che permette di 
definire tutta una serie di aspetti cruciali, come la struttura del lavoro 
(WBS), che sono determinanti anche nelle fasi successive di controllo.   
È possibile infatti delineare le attività critiche da presidiare dal punto di 
vista delle performance e dell’allocazione delle risorse. Attività che, se 
svolte e monitorate con attenzione, permettono l’ottimizzazione dei processi 
e un conseguente vantaggio di costo e di competitività anche a livello 
superiore di aggregato. 
È consigliabile spendere risorse e tempo in questa fase, perché un’attenta 
pianificazione e gestione permette un efficienza maggiore nelle fasi 
seguenti, quella operativa e quella di controllo. Efficienza che si traduce in 
minor costi legati ad azioni correttive sventate, potenzialmente dovute ad 
una frettolosa e disattenta pianificazione. 
I progetti di Despar Italia hanno quindi tutti una prima parte di 
pianificazione e management nella quale il ruolo del Project Manager è 
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cruciale. La tabella 2 aiuta a capire quali sono le attività che vengono poste 
in essere per la sua realizzazione. 
Si sono schematizzate sei fasi principali:  
1. Fase di Project Initiation: scopo della fase è la produzione della 
Scheda progetto e dei documenti collegati (WBS, Foglio 
Risorse&Costi); 
2. Fase di Project Planning: scopo della fase è l’inserimento definitivo 
del progetto nel Portafoglio progetti e l’avvio del progetto tramite il 
kick off meeting; 
3. Fase di Project Controlling & Monitoring: scopo della fase è la 
raccolta e la valutazione sistematica delle informazioni di 
avanzamento del progetto e l’innesco di eventuali azioni correttive; 
4. Fase di Project Procurement Management: Scopo della fase è 
l’acquisizione dei beni e dei servizi per il progetto non forniti da 
Aspiag Service. In genere le forniture sono regolamentate da 
contratti; 
5. Fase di Project Change Management: Scopo della fase è la raccolta e 
la approvazione di modifiche al progetto proposte dall’utente finale o 
dagli stakeholder; 
6. Fase di Project Clousure: Scopo della fase è la raccolta e l’analisi dei 
risultati finali del progetto da utilizzare per favorire l’apprendimento.
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ID ATTIVITÀ DESCRIZIONE OWNER INPUT OUTPUT FASE DEL 
PROGETTO 
Fase di Project Initiation: Scopo della fase è la produzione della Scheda progetto e dei documenti collegati (WBS, Foglio Risorse&Costi) 
1 Attivazione 
preliminare di un 
progetto 
E’ relativa ai progetti interni ad ICS 
Italia.  
 
Il Responsabile ICS Italia attiva un 
progetto nell’ipotesi che esso procederà 
lungo tutto il ciclo di vita previsto. 
 
La richiesta può pervenire al 
Responsabile di ICS Italia dai 
responsabili di Area. 
 
Per tutti gli altri casi si fa riferimento alle 
procedure GPR&M, Progetti di Business, 
Studi di Fattibilità, Progetti di ICS di 
gruppo. 
 
I Progetti di Business e i Progetti di ICS 
di Gruppo sono già dotati di Scheda 
progetto. 
Un esponente 
di ICS Italia 
scelto dal 
Responsabile 
di ICS Italia 
(di seguito 
denominato 
IT PM) 
- Esigenza di ICS 
Italia che richiede 
l’esecuzione di un 
progetto 
- Output di Studi di 
fattibilità (se hanno 
prodotto una Scheda 
progetto si innesca 
l’attività 6) 
- GPR&M convertiti 
in progetti (se hanno 
prodotto una Scheda 
progetto si innesca 
l’attività 6) 
- Ordine di servizio di 
Responsabile di ICS 
Italia  
(NB. L’ordine di 
servizio può essere 
anche verbale purchè 
sufficiente ad avviare 
le attività di PMO) 
Project 
Initiation 
2 Programmazione 
della Project 
Initiation 
Il PM, a fronte dell’incarico ricevuto, 
produrrà un documento (Project 
Initiation R&B&P) da sottoporre al 
responsabile ICS in cui sono riportate:  
lo scopo della Project Initiation, la data 
di inizio e fine della Project Initiation, le 
risorse/competenze necessarie, i costi 
esterni previsti. 
 
Queste informazioni (a consuntivo) 
saranno poi traslate nel progetto al 
termine della fase 
IT PM - Ordine di servizio 
di Responsabile di 
ICS Italia  
- Project Initiation 
R&B&P (Il 
documento potrebbe 
essere il Foglio 
Risorse e Costi 
compilato solo per la 
fase di Project 
Initiation) 
Project 
Initiation 
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ID ATTIVITÀ DESCRIZIONE OWNER INPUT OUTPUT FASE DEL 
PROGETTO 
3 Approvazione del 
documento 
Project Initiation 
R&B&P 
Il Responsabile ICS approva il Project 
Initiation B&R&P autorizzando le 
attività e i costi 
  
Responsabile 
ICS 
- Project Initiation 
R&B&P 
- Project Initiation 
R&B&P approvata 
- Ordine di servizio di 
Responsabile di ICS 
Italia 
Project 
Initiation 
4 Attivazione PMO inserisce il progetto nel portafoglio 
progetti usando i dati di previsione 
(Master plan, Allocazione risorse, 
Consuntivi) 
 
PMO apre il repository di progetto 
 
PM, se necessario, attiva i contratti 
esterni 
 
PM, se necessario, concorda con 
Responsabili di Area, l’uso delle risorse 
IT PM, PMO - Ordine di servizio 
di Responsabile di 
ICS Italia 
- Project Initiation 
R&B&P approvata 
- Progetto inserito nel 
portafoglio, Master 
plan, Allocazione 
risorse, Consuntivi 
-Template nel  
Repository di 
progetto 
- Documenti prodotti 
nel repository di 
progetto 
Project 
Initiation 
5 Sviluppo della 
Project Initiation 
Il PM coordina ed esegue le attività 
necessarie alla Project Initiation 
 
Controlla i tempi di esecuzione, i 
consumi delle risorse e i costi cumulati 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
PM - Project Initiation 
R&B&P approvata 
- Ordine di servizio 
di Responsabile di 
ICS Italia 
- Scheda progetto 
Rev. 1 
- WBS con date e 
legami Rev.1 
- Foglio Risorse e 
Costi Rev.1   
NB. I documenti 
riporteranno la fase di 
Project Initiation 
come a consuntivo 
Project 
Initiation 
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ID ATTIVITÀ DESCRIZIONE OWNER INPUT OUTPUT FASE DEL 
PROGETTO 
Fase di ProjectPlanning: Scopo della fase è l’inserimento definitivo del progetto nel Portafoglio progetti e l’avvio del progetto tramite il 
kick off meeting) 
6 Avvio successive 
fasi del progetto 
Il Responsabile ICS approva la Scheda 
progetto Rev.1 (e implicitamente gli altri 
documenti) 
 
Responsabile 
ICS Italia, 
PM, PMO 
- Scheda progetto 
Rev. 1 
- WBS con date e 
legami Rev.1 
- Foglio Risorse e 
Costi Rev.1 
- Autorizzazione a 
continuare il progetto 
 
Project 
Planning 
7 Kick off meeting IT PM indice e coordina lo svolgimento 
del kick off meeting nel corso del quale 
viene presentato il progetto  
IT PM -Presentazione per il 
kick off meeting 
-Verbale di 
conclusione del kick 
off meeting 
Project 
Planning 
8 Piano di progetto 
definitivo 
IT PM modifica i documenti di progetto 
per tenere conto del risultato del kick off 
meeting 
PM comunica a PMO e ai Responsabili 
di Area l’avvio del progetto 
PMO aggiorna Masterplan, Allocazione 
risorse e Consuntivi 
IT PM -Verbale di 
conclusione del kick 
off meeting 
- Scheda progetto 
Rev. 1 
- WBS con date e 
legami Rev.1 
- Foglio Risorse e 
Costi Rev.1 
- Progetto inserito nel 
portafoglio, Master 
plan, Allocazione 
risorse, Consuntivi 
-Documenti nel  
Repository di 
progetto 
Project 
Planning 
Fase di Project Controlling & Monitoring: Scopo della fase è la raccolta e la valutazione sistematica delle informazioni di avanzamento del 
progetto e l’innesco di eventuali azioni correttive 
9 Raccolta dati di 
avanzamento del 
progetto 
IT PM, con cadenza da lui definite, e 
comunque almeno ogni trimestre, 
raccoglie i dati di consuntivo del progetto 
(effort, costi esterni di diversa natura) 
IT PM ! Consuntivi mensili 
su effort ICS Italia 
(elaborati da PMO) 
! Stato dei contratti 
! Altri consuntivi 
! SAL di progetto Project 
Controlling & 
Monitoring 
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ID ATTIVITÀ DESCRIZIONE OWNER INPUT OUTPUT FASE DEL 
PROGETTO 
10 Determinazione e 
comunicazione 
dei KPI di 
progetto 
IT PM, dal confronto tra dati consuntivi e 
dati preventivi determina i valori dei KPI 
di progetto e li comunica a PMO, 
Responsabili di Area, altri membri del 
team di progetto, stakeholder 
IT PM ! SAL di progetto 
!  Scheda progetto 
! WBS con date 
! Fogli R&C 
! Comunicazione KPI Project 
Controlling & 
Monitoring 
11 Verifica presenza 
problemi rilevanti 
IT PM, in funzione del manifestarsi di 
eventi specifici, e comunque almeno ogni 
trimestre, aggiorna l’Isse register. 
Contestualmente verifica le azioni in 
precedenza previste e attiva eventuali 
escalation 
IT PM ! Issue register 
! Azioni previste 
nell’Issue register 
! Issue Register 
! Issue report 
! Problem escalation 
process 
! Azioni previste nel 
Issue register 
Project 
Controlling & 
Monitoring 
12 Escalation IT PM presenta e coordina il processo di 
escalation in collaborazione con i 
Responsabili di area e il Responsabile di 
ICS 
IT PM, 
Responsabile 
ICS 
- Issue register 
- Issue report 
- Issue register 
- Azioni previste in 
Issue register 
Project 
Controlling & 
Monitoring 
13 Revisione 2 IT PM, al termine  della Analisi dei 
requisiti IT, aggiornerà i documenti del 
progetto per consentire la decisione di 
prosecuzione 
IT PM - Tutti i documenti 
disponibili 
(consuntivi e 
previsioni) 
 
- Scheda progetto 
Rev.2 
- WBS e date Rev.2 
- Foglio R&C Rev.2  
Project 
Controlling & 
Monitoring 
14 Approvazione 
Revisione 2 
Responsabile ICS Italia, previa 
consultazione degli stakeholder in forme 
da stabilire, approva la continuazione del 
progetto 
Responsabile 
ICS, altri 
stakeholder 
- Scheda progetto 
Rev.2 
- WBS e date Rev.2 
- Foglio R&C Rev.2 
- Approvazione di 
prosecuzione del 
progetto 
Project 
Controlling & 
Monitoring 
15 Comunicazione 
dell’approvazione 
IT PM comunica l’avvenuta 
approvazione del progetto a PMO, ai 
Responsabili di Area, ai membri del team 
di progetto 
IT PM - Approvazione di 
prosecuzione del 
progetto 
- Comunicazione Project 
Controlling & 
Monitoring 
16 Aggiornamento 
dati di 
portafoglio 
PMO inserisce i nuovi dati di previsione 
in Master plan e in Allocazione risorse. 
Responsabili di Area aggiornano fogli 
Allocazione risorse 
PMO, 
Responsabili 
di Area 
- Scheda progetto 
Rev.2 
- WBS e date Rev.2 
-Foglio R&C Rev.2 
- Master plan 
aggiornato 
- Allocazione risorse 
aggiornata 
Project 
Controlling & 
Monitoring 
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ID ATTIVITÀ DESCRIZIONE OWNER INPUT OUTPUT FASE DEL 
PROGETTO 
NB. Le attività da 13 a 16 possono essere eseguite anche a fronte di altre Revisioni del progetto previste (al termine di Test IT e di User Test & 
Final Acceptance) o di richieste di Change che superino di oltre il 20% l’ultimo budget previsto o come risultato di processi di Escalation 
Fase di Project Procurement Management: Scopo della fase è l’acquisizione dei beni e dei servizi per il progetto non forniti da Aspiag 
Service. In genere le forniture sono regolamentate da contratti 
17 Richieste di 
offerta a fornitori 
IT PM redige, sulla base degli standard 
aziendali, proposte di offerta a fornitori 
di beni e servizi. Riceve e valuta in prima 
istanza le offerte pervenute. Invia le 
offerte per pareri a Responsabile ICS 
IT PM - Ordine di servizio 
di Responsabile di 
ICS Italia 
- Scheda progetto e 
documenti correlati 
(ultima revisione) 
- Altri documenti 
tecnici di supporto 
- Proposta di offerta 
ai fornitori 
- Offerte dei fornitori 
Project 
Procurement 
Management 
18 Selezione dei 
fornitori 
IT PM, sentito il parere di Responsabile 
di ICS Italia, definisce i fornitori da 
utilizzare per il progetto 
IT PM, 
Responsabile 
ICS Italia 
- Offerte dei 
fornitori 
- Attivazione di 
contratto 
Project 
Procurement 
Management 
19 Attivazione 
contratto con 
fornitori 
IT PM attiva Segrateria ICS per la 
stesura del contratto ai fornitori e  
verifica la avvenuta stipula del conttratto 
IT PM, 
Segreteria 
ICS 
- Attivazione di 
contratto 
- Contratto con 
fornitori 
Project 
Procurement 
Management 
20 Gestione del 
contratto 
Segreteria ICS aggiorna su richiesta del 
PM o a fronte di modifiche lo stato di 
avanzamento del contratto 
Segreteria 
ICS 
- Richiesta di 
aggiornamento 
- Modifiche al 
contratto 
- Dati del contratto Project 
Procurement 
Management 
20 Modifica del 
contratto 
IT PM avvia le attività previste per una 
revisione del progetto  
IT PM, 
Responsabile 
ICS 
- Modifiche al 
contratto 
- Proposta di 
modifica 
- Innesco della attività 
da 14 a 16 
Project 
Procurement 
Management 
Fase di Project Change Management: Scopo della fase è la raccolta e la approvazione di modifiche al progetto proposte dall’utente finale o 
dagli stakeholder 
21 Acquisizione e 
descrizione della 
Change Request 
IT PM acquisisce le richieste di CR 
provenienti dagli stakeholder di progetto 
o dall’utente finale e le formalizza 
IT PM - Richiesta di CR - Descrizione della 
CR richiesta  
Project 
Change 
Management 
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ID ATTIVITÀ DESCRIZIONE OWNER INPUT OUTPUT FASE DEL 
PROGETTO 
22 Valutazione della 
CR 
IT PM definisce l’impatto sul progetto 
della CR in termini di effetti sul sistema 
da produrre, di funzionalità,  di costi e di 
tempi 
IT PM - Richiesta di CR 
- Scheda progetto, 
WBS e date, Foglio 
R&C (ultima 
revisione) 
- Proposta di modifica 
da apportare al 
progetto (in funzione 
della CR si può 
ritoccare qualunque 
documento di 
progetto) 
Project 
Change 
Management 
23 Approvazione 
della CR 
IT PM, dopo l’esecuzione del processo di 
verifica e approvazione (del tutto analogo 
a quello di una revisione di progetto) 
prende atto   
IT PM, 
stakeholder, 
Responsabile 
ICS Italia 
-Proposta di 
modifica 
 
- Proposta di modifica 
approvata 
- Innesco della attività 
da 15 a 16 
Project 
Change 
Management 
Fase di Project Clousure: Scopo della fase è la raccolta e l’analisi dei risultati finali del progetto da utilizzare per favorire l’apprendimento 
24 Acquisizione dati 
finali e 
preparazione 
final meeting 
IT PM, dopo il completamento delle 
attività previste nella WBS (in genera al 
termine dalla Stabilization) raccoglie le 
informazioni di consuntivo del progetto 
IT PM, PMO, 
Segreteria 
ICS 
- Consuntivi del 
progetto 
- Preventivo del 
progetto (Rev.1) 
- CR e modifiche 
- Presentazione dei 
dati finali di progetto 
Project 
Clousure 
25 Meeting di 
chiusura di 
progetto 
IT PM coordina il meeting di chiusura di 
progetto 
IT PM, Team 
di progetto, 
stakeholder 
- Presentazione dei 
dati finali di 
progetto 
- Verbale di chiusura 
del progetto 
Project 
Clousure 
26 Archiviazione dei 
dati conclusivi 
E chiusura del 
progetto 
IT PM comunica la conclusione del 
progetto a PMO che aggiorna il 
Portafoglio progetti e consolida 
l’archiviazione del progetto 
    
 
Tabella 2 – Pianificazione di progetto
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Per ogni fase del processo di pianificazione e gestione, e come vedremo in 
seguito anche di esecuzione, il Project Management si avvale dell’utilizzo di 
documenti, detti template, e di item informativi rilevanti per descrivere i 
singoli work pakages che caratterizzano il progetto. Nel caso del 
management di progetto i WP corrispondono alle sei fasi sopracitate. In 
figura 17 si riporta uno schema generale, valido per tutti i progetti, che 
indica tutti i documenti usati per descrivere le fasi preliminari del progetto. 
 
 
  
 
Figura 17 – Documenti del Project Management 
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Il responsabile di ogni documento, come indicato in tabella 2, può variare 
ma di solito è il Project Manager o il Project Management Office.  
 
Di seguito vengono presentati i principali documenti usati in tale fase.  
I progetti hanno caratteri comuni anche se sono differenti per natura o 
durata e in tali documenti sono state generalizzate le informazioni rilevanti 
che devono essere rese note, sottoposte a un processo di controllo qualità e 
quindi approvate.   
 
3.2.1 Template PM 
 
Template 1. Studio di fattibilità 
 
Lo scopo di questo documento è di fornire, a tutti i suoi destinatari, i 
risultati dello studio di fattibilità effettuato, cioè una serie di informazioni 
relativamente alla fattibilità della richiesta di business ricevuta, dei tempi e 
dei costi necessari per la sua realizzazione. 
Uno Studio di Fattibilità può nascere solo a fronte di un’Analisi Preliminare 
(APDP)  
Il documento, preparato dall’Esperto IT incaricato (Solution Consultant 
ICS), è da inviare: 
• al richiedente; 
• al suo responsabile (nel caso in cui il richiedente non sia un Direttore); 
• al Direttore Sistemi Informativi; 
• alle altre persone interessate (nominativi da concordare con il Direttore 
Sistemi Informativi). 
Deve contenere una descrizione della richiesta (obiettivi, ambito e macro-
requisiti), l’analisi degli impatti della soluzione proposta, la valutazione dei 
costi e dei possibili scenari di implementazione. 
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a) Descrizione della richiesta 
 
In questa sezione, deve essere riportata una breve descrizione della richiesta 
specificando obiettivi, ambito e macro-requisiti, direzioni di business 
coinvolte. 
 
b) Soluzione informatica 
 
In questa sezione, riportare la descrizione della soluzione proposta, con 
riferimento all’architettura: 
• applicativa (espressa in termini di componenti e interfacce tra i 
componenti); 
• tecnologica (espressa in termini di moduli/tecnologie utilizzati per i 
diversi  componenti/servizi); 
esponendo brevemente le modifiche previste e dettagliando gli impatti che 
la soluzione proposta comporta. 
Per rendere più chiara la descrizione della soluzione è possibile avvalersi di 
tabelle e disegni. 
A conclusione della sezione, si richiede di indicare i criteri guida della 
progettazione di dettaglio, solitamente correlati ad aspetti e vincoli non 
funzionali (prestazioni, amministrazione di sistema, scalabilità, eccetera). 
 
c) Vincoli 
 
In questa sezione, indicare eventuali vincoli con altre attività (in corso o 
pianificate). 
Utilizzare la tabella sotto riportata, indicando  nel campo “Dipendenza” se 
l’iniziativa è: 
• Precedente: l’iniziativa elencata deve essere terminata prima che il 
progetto in esame inizi. 
• Parallelo: le iniziative possono (o devono) essere realizzate in parallelo. 
• Successivo: il progetto in esame deve precedere l’iniziativa elencata. 
Nel campo Note descrivere il vincolo specificando effetti e impatti della 
dipendenza (es. ci possono essere delle dipendenze a livello di risorse). 
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Nome Attività Dipendenza Note 
   
 
 
d) Stima di tempi e costi 
 
Riportare le informazioni sui costi complessivi da sostenere, sulle 
tempistiche e modalità di gestione delle attività di implementazione della 
soluzione.  
Nel caso di scenari multipli, indicare la scelta suggerita e le motivazioni. 
 
• La tempistica riguarda le macrofasi di progetto distribuite su settimane 
generiche. È fondamentale indicare la data massima entro cui sarà 
dichiarato chiuso il progetto. Questa è la data su cui ICS.ITA si impegna 
verso il cliente per la consegna finale della soluzione. 
È da riportare di seguito una rappresentazione grafica della 
pianificazione. La pianificazione riportata in questo documento sarà 
valida se lo stesso sarà approvato entro un mese dall’emissione (come 
indicato nel paragrafo f). Nel caso in cui l’approvazione superi i 30 
giorni la proposta dovrà essere rivalutata. 
 
 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
Analisi                     
Sviluppo e Test 
IT                     
Test Utente                     
Rilascio in 
produzione                     
 
 
M1, M2, … , M10 sono dette milestons, verranno approfondite nel proseguo 
della trattazione. 
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• I costi esterni sono da indicare suddivisi tra Investimenti e costi 
operativi, dettagliati per ciascuna specifica voce riportata in tabella. 
 
TOTALE INVESTIMENTI [€]  TOTALE COSTI OPERATIVI [€]  
LICENZE SOFTWARE € … MANUTENZIONE HW/ANNO € … 
INVESTIMENTI HARDWARE € … MANUTENZIONE SW/ANNO € … 
INVESTIMENTI NETWORK € … ALTRI COSTI INTERCOMPANY € … 
SVILUPPO SOFTWARE € … ALTRI COSTI/ANNO € … 
INVESTIMENTI 
INTERCOMPANY € … 
  
ALTRO € …   
TOTALE € … TOTALE € … 
 
 
• I costi interni fanno riferimento alle sole giornate di effort delle risorse 
ICS.ITA 
 
RISORSE ICS.ITA … gg 
RISORSE ICS.AT + ICS.ASP … gg 
 
e) Modalità operativa 
 
Indicazioni sulle azioni da svolgere per l’eventuale avvio dell’iniziativa 
oggetto dello studio di fattibilità, secondo le procedure aziendali in atto: 
formalizzazione della richiesta e processo di approvazione. 
 
f) Validità del documento 
 
La proposta inviata all’utente col presente documento è valida per 30 giorni 
dalla data di consegna. 
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Template 2. Scheda Progetto 
 
a) Storia del documento 
 
Compilare i campi della tabella inserendo le informazioni per identificare la 
versione del documento. 
In particolare per il campo versione: 
Documento in fase di elaborazione (bozza): il numero principale è lo Zero 
(esempio: V 01, V  02) 
 
VERSIONE( DATA( DESCRIZIONE( AUTORE(
! ! ! Cognome,!
nome!
! ! ! !
! ! ! !
 
b) Situazione iniziale 
 
In questa sezione, deve essere riportata la descrizione (processo “as is”) 
della situazione attuale indicando: 
- le eventuali criticità del business da risolvere; 
- gli interessi del business (con relativo peso in termini di priorità); 
- Indicazione delle motivazioni sottostanti la volontà di realizzazione del 
progetto e delle opportunità di cambiamento e di miglioramento offerte 
dal progetto stesso. 
Per progetti di business, la compilazione di questo capitolo è a carico del 
business. 
 
c) Obiettivi 
 
In questa sezione, deve essere riportata una breve descrizione che delinei 
chiaramente i confini di progetto (Ambito di progetto) e di cosa si vuole 
ottenere dalla realizzazione dello stesso. 
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Gli obiettivi descritti devono essere il più possibile SMART: 
• Specifici, chiari 
• Misurabili 
• Adeguati, raggiungibili 
• Rilevanti 
• Definiti nel tempo 
 
! OBIETTIVO! DESCRIZIONE! CRITERI(DI(MISURA!
1! ! ! !
2! ! ! !
3! ! ! !
4! ! ! !
 
L’ordine in cui sono riportati gli obiettivi deve rispecchiarne la priorità. 
Per progetti di business, la compilazione di questo capitolo è a carico del 
business. 
 
d) Non obiettivi 
 
In questa sezione, deve essere riportata una breve descrizione che delinei 
chiaramente, nei casi in cui si renda necessario, cosa non è incluso nel 
progetto, tramite rilevazione dei non – obiettivi, ovvero degli ambiti che il 
progetto non mira a realizzare. 
Per progetti di business, la compilazione di questo capitolo è a carico del 
business. 
 
e) Benefici 
 
In questa sezione, devono essere definiti i benefici ottenibili dalla 
realizzazione del progetto. 
I benefici si dividono in due categorie: 
• TANGIBILI: sono i benefici che possono essere quantificati. 
• INTANGIBILI: stimabili dal punto di vista qualitativo ma difficilmente 
quantificabili. 
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Per progetti di business, la compilazione di questo capitolo è a carico del 
business. 
f) Descrizione del progetto 
 
Le informazioni riportate in questa sezione sono: 
• Scenario finale 
     In questa sezione, deve essere riportata una breve descrizione della 
situazione finale (to be), evidenziando i cambiamenti introdotti in termini 
di processo business. 
Per progetti di business, la compilazione di questo capitolo è a carico del 
business. 
• Struttura di Intervento 
     In questa sezione, deve essere riportata una breve descrizione della 
modalità con cui si pensa di passare dalla situazione “as is” a quella “to 
be” in termini di approccio al progetto (gestione di fasi o moduli, 
realizzazione di prototipo, …). 
Per tutti i progetti, la compilazione di questo capitolo è a carico di ICS. 
 
g) Interfacce/sovrapposizioni con altre iniziative 
 
In questa sezione, si devono indicare i riferimenti di eventuali iniziative 
aziendali (progetti, gprm,…), già in corso o previste, correlate al progetto in 
esame, evidenziando in caso esistano effetti e impatti tra le iniziative. 
Indicare nel campo “Dipendenza” se l’iniziativa è: 
• Precedente: l’iniziativa elencata deve essere terminata prima che il 
progetto in esame inizi. 
• Parallelo: le iniziative possono (o devono) essere realizzate in parallelo. 
• Successivo: il progetto in esame deve precedere l’iniziativa elencata. 
 
ID( TITOLO( CATEGORIA( DIPENDENZA( EFFETTI(E(IMPATTI(
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
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h) Organizzazione di progetto 
 
In questa sezione si devono indicare i nomi dei componenti del team di 
progetto, assegnando a ciascuna risorsa il rispettivo ruolo. 
E’ obbligatorio indicare il nome dei seguenti attori: 
- PROGETTI BUSINESS: 
• Sponsor 
• Project Manager 
• IT-Project Manager 
• Process Manager 
- PROGETTI ICS: 
• Sponsor 
• IT-Project Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsor'
'
IT'Project'Man.'
'
Process'Man.'
'
Project'Leader'
'
Specialista'ICS'
'
Specialista'ICS'
'
Specialista'di'
processo'
'
Specialista'di'
processo'
'
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RUOLO(( COGNOME(E(NOME( DIREZIONE/FUNZIONE( RESPONSABILITÀ(
Sponsor! ! ! !
Project!Leader! ! ! !
Project!Manager!IT! ! ! !
Process!Manager!! ! ! !
Specialista!ICS! ! ! !
Specialista!ICS! ! ! !
Specialista!di!
processo!
! ! !
Specialista!di!
processo!
! ! !
Legenda:!Responsabilità!
C!=!coordinamento!di!compiti!e!risorse!di!un’attività!
D!=!partecipazione!alla!decisione!!
I!=!conoscenza!di!una!certa!decisione!o!problema!perché!si!viene!informati!
Co!=!da!consultare!come!esperto!
O!=!realizzazione!di!un!compito!!
S!=!Committente!!
 
i) Macro-pianificazione (Milestone) 
 
In questa sezione viene riportata la macro pianificazione del progetto, 
indicando le date in cui è previsto il raggiungimento di ciascuna milestone.  
Una milestone si può considerare raggiunta solo dopo la produzione degli 
output specifici (deliverable) definiti per la milestone, per il progetto in 
esame. 
La macro pianificazione riportata consente a Organizzazione (Business) e 
ICS di condividere i punti di controllo del progetto così da poterne 
verificare lo stato di avanzamento. 
L’elenco di milestone sotto riportato è quello standard definito per i progetti 
di business, e può essere modificato nel caso in cui il progetto in esame lo 
richieda. 
 
DATA(INIZIO(PROGETTO( dd/mm/yyyy!
DATA(FINE(PROGETTO( dd/mm/yyyy!
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MILESTONE( TEMPISTICA(
MS1:!Progetto!approvato! dd/mm/yyyy!
MS2:!Requisiti!di!business!completati! dd/mm/yyyy!
MS3:!Requisiti!IT!completati! dd/mm/yyyy!
MS4:!Sviluppo!e!test!IT!completati! dd/mm/yyyy!
MS5:!Piano!di!riorganizzazione!e!manuali!di!
processo!completati!
dd/mm/yyyy!
MS6:!Manuali!utente,!manuale!IT!completati;!
organizzazione!e!sistema!pronti!al!goLlive!
dd/mm/yyyy!
MS7:!RollLout!completato! dd/mm/yyyy!
MS8:!Protocollo!di!chiusura!progetto!completato! dd/mm/yyyy!
MS9:!Piano!di!verifica!degli!indicatori!dei!risultati!
di!progetto!completato!
dd/mm/yyyy!
 
l) Vincoli temporali 
 
In questa sezione devono essere esplicitate eventuali specifiche temporali 
che il progetto deve rispettare. Tali vincoli temporali possono derivare da 
vincoli di legge, vincoli operativi in punto di vendita, etc… 
 
VINCOLO(( DATA(
! !
! !
 
m) Costi interni di progetto 
 
In questa sezione devono essere riportati i costi interni di progetto, cioè i 
costi derivanti dall’utilizzo di risorse interne all’azienda. 
E’ stato concordato tra Business e ICS che i costi interni di un progetto 
gestiti in questo paragrafo, per ora sono relativi all’utilizzo delle sole risorse 
ICS (Italia, Austria, e Aspiag). 
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TOTALE(IMPEGNO(
[GIORNI/PERSONA]! !! !! !!
ICS!Italia! ICS!Austria! ICS!Aspiag! Totale!
gg/p! gg/p! gg/p! gg/p!
Nota:!per!progetti!che!durano!più!di!un!anno,!aggiungere!righe!di!dettaglio!per!ogni!
anno!di!progetto.!
 
Il costo è da esprimere in giorni/uomo. 
Per tutti i progetti, la compilazione di questo capitolo è a carico di ICS. 
 
n) Costi esterni di progetto 
 
In questa sezione devono essere riportati i costi di progetto suddivisi tra 
Investimenti  e Costi Operativi. 
Per tutti i progetti, la compilazione di questo capitolo è a carico di ICS. 
 
!
TOTALE(INVESTIMENTI([€]( (
LICENZE(SOFTWARE' €'…'
INVESTIMENTI(HARDWARE( €'… 
INVESTIMENTI(NETWORK( €'… 
SVILUPPO(SOFTWARE' €'… 
ALTRI(COSTI(INTERCOMPANY( €'… 
ALTRO( €'… 
TOTALE' €'… 
Nota:!Per!progetti!che!durano!più!di!un!anno,!aggiungere!colonne!di!dettaglio!per!ogni!
anno!di!progetto.!
!
!
TOTALE(COSTI(OPERATIVI([€]( (
MANUTENZIONE(HW/ANNO( €'… 
MANUTENZIONE(SW/ANNO( €'… 
ALTRI(COSTI/ANNO( €'… 
TOTALE/ANNO( €'… 
Nota:!Per!progetti!che!durano!più!di!un!anno,!se!necessario,!sostituire!con!righe!di!
dettaglio!per!ogni!anno!di!progetto!sostituendo!alla!scritta!"/anno"!l'anno!effettivo.!
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Template 3. Work Breakdown Structure 
 
La WBS (Work Breakdown Structure), talora denominata PBS (Project 
Breakdown Structure) è una forma di scomposizione strutturata del 
progetto, che si sviluppa tramite l’individuazione di sotto-obiettivi e attività 
definite ad un livello di dettaglio sempre maggiore. Lo scopo della WBS è 
di identificare e collocare all’ultimo livello gerarchico pacchetti di lavoro 
(deliverables) chiaramente gestibili e attribuibili a un unico responsabile, 
affinchè possano essere programmati, schedulati, budgetati, controllati e 
valutati.  
Dal punto di vista grafico, Despar Itaia configura la WBS con l’ausilio del 
software Microsoft Project. È un software di pianificazione sviluppato e 
venduto da Microsoft. È uno strumento per assistere i project manager nella 
pianificazione, nell'assegnazione delle risorse, nella verifica del rispetto dei 
tempi, nella gestione dei budget, nell'analisi dei carichi di lavoro ed illustra 
il progetto con una rappresentazione a livelli sempre piu bassi. 
Si può schematizzare come segue una WBS per un generico progetto. 
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Figura 18 – Work Breakdown Structure di un generico progetto 
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Template 4. SAL – Stato Avanzamento Lavori 
 
Solitamente questo documento è un documento multiplo, viene cioè 
aggiornato periodicamente. È importante perchè permette di monitorare 
costantemente l’avanzamento del progetto, in termini di costi, tempi e 
attività critiche.  
Le informazioni rilevanti sono fornite dal foglio excel di SAL e dalla 
Scheda Progetto. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
4
settimane
settimane
Sono4trascorse:
Alla4fine4mancano:
01/02/2011
19
12/07/2011
INIZIO FINE
S
et
tim
an
e
PROSSIMA
MILESTONE
SIAMO
 
Sostituire l’immagine, riportata qui come esempio, con quella specifica del 
progetto, aggiornata alla data del SAL.  
 
 
IL PROGETTO 
È 
TEMPI COSTI 
In linea col piano  In linea col piano  
   A rischio ritardo  A rischio extrabudget  
 In ritardo  Fuori budget  
 
Il semaforo indica in modo sintetico lo stato del progetto. 
Verde ! il progetto è in linea con i tempi e con i costi  
Giallo ! il progetto presenta delle criticità di basso impatto 
Rosso ! il progetto presenta delle criticità bloccanti. 
Indicare poi con una “X” l’opzione corrispondente allo stato di progetto per 
i due ambiti: costi e tempi 
 
MILESTONE DA RAGGIUNGERE 
NEL PROSSIMO MESE  
 
NUM. PUNTI DI ATTENZIONE 
CRITICI  
 
NUM. RICHIESTE DI 
CAMBIAMENTO  
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Vanno anche indicate le Milestone che da piano saranno raggiunte nel 
prossimo mese (30 gg successivi alla data del SAL), il numero di punti di 
attenzione (issue) classificati come critici per il progetto e il numero di 
richieste di cambiamento (CR) del progetto. 
 
TOT.PROGETTO BUDGET CONSUNTIVO % 
COSTI (€)    
GIORNI  
IMPEGNATI 
(GG) 
   
 
Indicare i valori pianificati e consuntivi delle risorse esterne (in €) e delle 
risorse interne ICS (in gg/uomo) per l’intero progetto. Nell’ultima colonna 
inserire la percentuale di avanzamento del progetto. 
 
a) Milestone 
 
MILESTONE DATA FINE 
PREVISTA 
RIPIANIFICATA 
(SÌ/NO) NOTE 
MS1: Progetto approvato    
MS2: Requisiti di business 
completati    
MS3: Requisiti IT completati    
MS4: Sviluppo e test IT 
completati    
MS5: Piano di riorganizzazione 
e manuali di processo 
completati 
   
MS6: Manuali utente, manuale 
IT completati; organizzazione e 
sistema pronti al go-live 
   
MS7: Roll-out completato    
MS8: Protocollo di chiusura 
progetto completato    
MS9: Piano di verifica degli 
indicatori dei risultati di 
progetto completato 
   
 
Riportare le informazioni di dettaglio delle Milestone (MS) non ancora 
raggiunte, o raggiunte dopo il SAL precedente.Una volta raggiunta la MS 
sarà eliminata dall’elenco dei SAL successivi.  
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La data di fine prevista è quella riportata nella scheda progetto (tabella MS 
riportata nel foglio INPUT del file SAL). In caso di ripianificazione (da 
indicare si/no nell’apposita colonna) si dovrà indicare la nuova 
pianificazione, specificando nella colonna note la causa della 
ripianificazione. 
 
b) Punti di attenzione critici 
 
PUNTI DI 
ATTENZIONE 
DATA 
APERTURA 
DATA 
CHIUSURA 
RESPON
SABILE AZIONI 
COSTI 
IMPATTO 
GIORNI 
IMPATTO 
       
       
       
 
Riportare il dettaglio dei punti di attenzione ritenuti critici per il progetto. 
 
c) Richieste di cambiamento 
  
RICHIESTA DI 
CAMBIAMENTO 
RICHIE
DENTE 
DATA 
VALIDA 
BENEFICI VS 
CONSEGUENZE 
COSTI 
IMPATTO 
(€) 
GIORNI 
IMPATTO 
      
      
      
 
Riportare il dettaglio delle richieste di cambiamento al progetto. 
 
d) Elenco attività 
 
ATTIVITÀ IN CORSO 
ATTIVITÀ  DATA 
AVVIO 
DATA 
FINE  
RESPON
SABILE 
ATTORI 
COINVOLTI 
MS NOTE 
       
       
       
 
Riportare il dettaglio delle attività di progetto in corso 
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ATTIVITÀ DA INIZIARE RELATIVE AL PROSSIMO MESE 
ATTIVITÀ  DATA 
AVVIO 
DATA 
FINE  
RESPON
SABILE 
ATTORI 
COINVOLTI 
MS NOTE 
       
       
       
 
Riportare il dettaglio delle attività di progetto che si prevede di avviare nel 
prossimo mese. 
 
e) Tempi e costi 
 
TOT.PROGETTO  
IL PROGETTO È  
GIORNI RITARDO RISPETTO AL PIANO DI PROGETTO  
% AVANZAMENTO   
 
Riportare a livello di totale progetto le informazioni di dettaglio relative allo 
stato di avanzamento del piano di progetto 
 
TOT.PROGETTO TOTALE PROGETTO 
IL PROGETTO È  
BUDGET  
CONSUNTIVO  
RESIDUO  
% AVANZAMENTO  
 
Riportare a livello di totale progetto le informazioni di dettaglio relative ai 
costi esterni di progetto. 
 
ANNO IN CORSO ANNO IN CORSO 
BUDGET  
CONSUNTIVO  
RESIDUO  
% AVANZAMENTO  
 
Riportare a livello di anno in corso le informazioni di dettaglio relative ai 
costi esterni di progetto. 
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Template 5. Richiesta di cambiamento progetto 
 
c) Storia del documento 
 
La compilazione del documento è a carico del Capo Progetto IT. 
Compilare i campi della tabella inserendo le informazioni per identificare la 
versione del documento. In particolare per il campo versione: 
- Documento in fase di elaborazione (bozza): il numero principale è lo 
Zero (esempio: V 01, V 02, etc.); 
- Stesura primo documento definitivo: V 1.0; 
- Modifiche di piccola entità della versione definitiva: V 1.1, V 1.2, etc. 
- Modifiche sostanziali della prima versione definitiva: cambiamento del 
numero principale, cioè V 2.0, V 3.0, etc. 
 
VERSIONE DATA DESCRIZIONE AUTORE 
   Cognome, nome 
    
    
 
b) Situazione iniziale 
 
In questa sezione, deve essere riportata la descrizione della situazione 
attuale del progetto indicando: 
- le motivazioni sottostanti la necessità di cambiamento del progetto; 
- le eventuali criticità del business da risolvere; 
- le eventuali criticità del progetto da risolvere. 
 
c) Benefici 
 
In questa sezione devono essere definiti i benefici ottenibili dalla 
realizzazione del cambiamento di progetto. 
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d) Conseguenze del non cambiamento 
 
In questa sezione deve essere riportata una descrizione di cosa accadrebbe 
se non si attuassero i cambiamenti di progetto, indicando gli effetti su 
obiettivi, requisiti, tempi e costi del progetto o di altri progetti collegati. 
 
e) Descrizione del cambiamento del progetto 
 
Le informazioni da riportare in questa sezione sono: 
• Scenario finale 
In questa sezione deve essere riportata una breve descrizione della 
situazione finale di progetto (to be), evidenziando gli effetti dei 
cambiamenti introdotti su componenti, contenuti o servizi in ambito e in 
termini di risoluzione delle criticità evidenziate. 
• Struttura di Intervento 
In questa sezione deve essere riportata una breve descrizione della 
modalità con cui si pensa di passare dalla situazione “as is” a quella “to 
be” in termini di approccio al progetto (modifiche ai processi di business, 
modifiche all’organizzazione di progetto, attività modificate, aggiunte o 
eliminate, requisiti modificati, aggiunti o eliminati, modifiche a fasi o 
moduli, etc.). 
 
f)  Impatto sulla macro-pianificazione (Mileston) 
 
In questa sezione vengono riportati gli effetti sulla macro pianificazione del 
progetto, indicando le modifiche alle date in cui è previsto il 
raggiungimento di ciascuna milestone.  
L’elenco di milestone da riportare è quello presente nella scheda progetto 
(come esempio è stato riportato lo standard definito per progetti di business) 
e può essere modificato nel caso in cui il cambiamento di progetto lo 
richieda. 
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VINCOLI'TEMPORALI' PIANIFICAZIONE'DA'SCHEDA'
PROGETTO'
PIANIFICAZIONE'DA'RICHIESTA'
DI'CAMBIAMENTO'
DATA'INIZIO'
PROGETTO'
' '
DATA'FINE'
PROGETTO'
' '
 
MILESTONE' DATA'
ATTUALE'
NUOVA'
DATA'
MS1:'Progetto'approvato' ' '
MS2:'Requisiti'di'business'completati' ' '
MS3:'Requisiti'IT'completati' ' '
MS4:'Sviluppo'e'test'IT'completati' ' '
MS5:' Piano' di' riorganizzazione' e' manuali' di' processo'
completati'
' '
MS6:' Manuali' utente,' manuale' IT' completati;'
organizzazione'e'sistema'pronti'al'go=live'
' '
MS7:'Roll=out'completato' ' '
MS8:'Protocollo'di'chiusura'progetto'completato' ' '
 
Vanno poi indicati eventuali scenari alternativi possibili, spiegando i motivi 
per cui non sono lo scenario principale, i rischi derivati e il loro impatto 
sulle Mileston. 
 
g) Impatto su altri progetti 
 
In questa sezione si devono indicare i riferimenti di eventuali iniziative 
aziendali (progetti, gprm, etc.), già in corso o previste, correlate al progetto 
in esame, nel caso esistano effetti e impatti dovuti al cambiamento di 
progetto. 
In particolare, evidenziare se gli effetti e impatti sono positivi o negativi. 
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Indicare nel campo “Dipendenza” se l’iniziativa è: 
• Precedente: l’iniziativa elencata deve essere terminata prima che il 
progetto in esame inizi. 
• Parallelo: le iniziative possono (o devono) essere realizzate in parallelo. 
• Successivo: il progetto in esame deve precedere l’iniziativa elencata. 
 
ID' TITOLO' CATEGORIA' DIPENDENZA' EFFETTI'E'IMPATTI'
' ' ' ' '
' ' ' ' '
' ' ' ' '
 
h) Impatto sui costi interni di progetto 
 
In questa sezione devono essere riportate le variazioni sui costi interni di 
progetto, cioè i costi derivanti dall’utilizzo di risorse interne all’azienda, 
causate dal cambiamento di progetto (riduzione/incremento). 
Il costo è da esprimere in giorni/uomo. 
 
TOTALE'IMPEGNO'
[GIORNI/PERSONA]'
STIMA'DA'SCHEDA'
PROGETTO'
STIMA'DA'RICHIESTA'DI'
CAMBIAMENTO'
ICS'ITALIA' ' '
ICS'AUSTRIA' ' '
ICS'ASPIAG' ' '
TOTALE' ' '
 
d) Impatto sui costi esterni di progetto 
 
In questa sezione devono essere riportate le variazioni sui costi esterni di 
progetto, suddivisi tra Investimenti e Costi Operativi, causate dal 
cambiamento di progetto (riduzione/incremento). 
Il costo è da esprimere in €. 
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TOTALE'INVESTIMENTI'[€]' STIMA'DA'SCHEDA'
PROGETTO'
STIMA'DA'RICHIESTA'DI'
CAMBIAMENTO'
LICENZE'SOFTWARE' ' '
INVESTIMENTI'HARDWARE' ' '
INVESTIMENTI'NETWORK' ' '
SVILUPPO'SOFTWARE' ' '
ALTRI'COSTI'INTERCOMPANY' ' '
ALTRO' ' '
TOTALE' ' '
'
TOTALE'COSTI'OPERATIVI'[€]' STIMA'DA'SCHEDA'
PROGETTO'
STIMA'DA'RICHIESTA'DI'
CAMBIAMENTO'
MANUTENZIONE'HW/ANNO' ' '
MANUTENZIONE'SW/ANNO' ' '
ALTRI'COSTI/ANNO' ' '
TOTALE/ANNO' ' '
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Template 6. Report di chiusura progetto 
 
Questo documento è la base per la presentazione di fine progetto 
(powerpoint) da condividere nell’incontro finale in cui si dichiara 
ufficialmente chiuso il progetto e si condividono i risultati raggiunti. 
Il documento di riferimento per il confronto è la scheda progetto iniziale. 
Eventuali sue revisioni devono essere considerate come cambiamenti 
rispetto alla situazione iniziale prevista, e descritti come tali nei capitoli 
appositi di questo documento. 
 
e) Situazione iniziale 
 
In questa sezione viene descritta la situazione iniziale (obiettivi, 
pianificazione delle  Milestone, deliverable e output di progetto, etc.), al fine 
di fornire una base per le considerazioni successive.  
Queste informazioni sono presenti in parte nella scheda progetto iniziale. 
 
f) Obiettivi: descrizione di cosa si doveva 
ottenere dalla realizzazione del progetto. 
 
! Obiettivo! Descrizione!
1' ' '
2' ' '
3' ' '
4' ' '
 
- Piano di progetto e output: Indicare la pianificazione di progetto e gli 
output specifici (deliverable) previsti per ciascuna MS, cioè cosa doveva 
essere svolto o prodotto per il raggiungimento di ogni singola MS. 
Queste informazioni sono presenti in parte nella scheda progetto iniziale 
come pianificazione. 
 
b) Modifiche avvenute durante il progetto 
 
Indicare in ordine cronologico l’elenco delle modifiche o degli scostamenti 
rispetto al pianificato, avvenuti durante lo svolgimento del progetto, in 
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termini di ambito, obiettivi e risultati, pianificazione dei tempi e delle 
risorse, tecnologie, etc. 
Le modifiche a cui si  fa riferimento sono quelle formalizzate e approvate 
attraverso CR. 
Compilazione tabella: 
• MODIFICA: Titolo della CR; 
• RICHIEDENTE: Cognome Nome di chi ha richiesto la modifica; 
• CAUSA: Specificare la motivazione che ha generato la richiesta di 
cambiamento; 
• IMPATTI: Indicare quali impatti hanno causato la modifica in termini di 
tempi, costi, obiettivi; 
• AZIONI: Riportare (a livello macro) le azioni intraprese per 
implementare la modifica. 
Nel caso in cui non ci siano state modifiche rispetto al progetto originale, 
cancellare la tabella “Modifiche” e riportare una breve nota (testo) in cui si 
segnala che non ci sono state modifiche. 
 
MODIFICA' '
RICHIEDENTE' '
CAUSA'DETERMINANTE' '
IMPATTI' SUI' TEMPI,' COSTI' E'
RAGGIUNGIMENTO'DEGLI'OBIETTIVI'
'
AZIONI'INTRAPRESE' '
 
c) Modifiche al team di progetto 
 
Liste delle modifiche al team originale di progetto: nuove risorse entranti e 
risorse uscenti dal team di progetto. 
Indicare i problemi incontrati, generati da tali modifiche. 
 
NUM.'RISORSE'
ENTRANTI'
DATA' COGNOME,'
NOME'
CAUSA'DELLA'
MODIFICA'
EFFETTO'GENERATO'
DALLA'MODIFICA'
' ' ' ' '
' ' ' ' '
'
NUM.'RISORSE'
USCENTI'
DATA' COGNOME,'
NOME'
CAUSA'DELLA'
MODIFICA'
EFFETTO'GENERATO'
DALLA'MODIFICA'
' ' ' ' '
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d) Esperienza di progetto 
 
Indicare gli aspetti positivi e negativi emersi nel corso del progetto, gli 
insegnamenti tratti e le competenze sviluppate, con riferimento agli ambiti 
riportati in tabelle. 
 
ORGANIZZAZIONE'DI'PROGETTO'E'PROJECT'MANAGEMENT'
  
 
 
COMUNICAZIONE'DI'PROGETTO'E'GESTIONE'DEI'CONFLITTI'
  
 
 
ATTORI' E' PORTATORI' DI' INTERESSE' ALL’INTERNO' DEL' PROGETTO' (CLIENTI' DI' BUSINESS,' FORNITORI'
ESTERNI,'ETC.)'
  
 
 
CONTROLLO'E'GESTIONE'DEI'PROCESSI'DA'PARTE'DEL'BUSINESS''
  
 
 
CONTROLLO'E'GESTIONE'DELLE'ATTIVITÀ'IT'NELLA'PROGETTAZIONE'E'REALIZZAZIONE'DELLA'SOLUZIONE'
IT'
  
 
 
GESTIONE'DELLA'QUALITÀ''
  
 
 
 
e) Benefici ottenuti 
 
Presentazione dei benefici (economici, organizzativi e altri miglioramenti) 
effettivi derivati dall’implementazione del progetto. 
 
BENEFICI'FOCALIZZATI'SU'ALCUNE'AREE  
  
 
 
BENEFICI'PER'L’INTERA'AZIENDA'(ES.'OTTIMIZZAZIONE'DEI'PROCESSI,'AUMENTO'DEI'MARGINI,'RIDUZIONE'
DEI'TEMPI,'…)  
  
 
 
INVESTIMENTI' E' SPESE' CORRENTI' RILEVANTI' PER' L'INTERA' AZIENDA' (ACQUISTO' /' MANUTENZIONE' DI'
SOFTWARE'/'HARDWARE) 
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        f)  Confronto tra pinificato ed effettivo 
 
Indicare i valori previsti dal piano di progetto (colonna Pianificato) e quelli 
effettivi (colonna Consuntivo) relativi a: 
- data di avvio progetto, 
- data di conclusione progetto, 
- costi interni (espressi in giorni/persona) ed esterni (espressi in euro). 
Indicare inoltre gli obiettivi e i risultati ottenuti, specificando: 
• i criteri di misurazione definiti; 
• i risultati ottenuti con tali misurazioni al termine del progetto; 
• il livello di raggiungimento attraverso il semaforo nella colonna stato.  
L’elenco di obiettivi e risultati attesi è riportato nella scheda progetto 
iniziale (capitolo Obiettivi). 
Riportare nel campo Stato il semaforo corrispondente alla descrizione dello 
scostamento tra pianificato e consuntivo (copia del semaforo qui sotto 
riportato nel campo stato in tabella). 
 
' Scostamento non superiore al 20%  
' Scostamento compreso tra il 21% e il 50%  
' Scostamento maggiore al 50% 
 
Per quanto riguarda la voce Output/performance indicare in sintesi le 
eventuali modifiche dettagliate nel paragrafo 2.  
 
CATEGORIA' PIANIFICATO' CONSUNTIVO' STATO' NOTE'
AVVIO'PROGETTO:' dd/mm/yyyy' dd/mm/yyyy' ' '
CONCLUSIONE'
PROGETTO:' dd/mm/yyyy' dd/mm/yyyy'
' '
COSTI'INTERNI'
(RISORSE'ICS):' ...[gg/persona]' ...[gg/persona]'
' '
COSTI'ESTERNI:' ...''€' ...''€' ' '
 
OBIETTIVI'' CRITERI'DI'MISURA' RISULTATI'OTTENUTI' STATO'
1'…'
' ' '
' '
' '
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Template 7. Archivio di progetto per IT-PM 
 
• Nome folder  di progetto:  ID - nome progetto 
• Archivio di progetto: _ITProject\2_Progetti_attivi 
• Collegamento all’archivio di progetto: 
\\Cd2master\cn550\CN550\_ITProject\2_Progetti_attivi 
 
Struttura dell’archivio di progetto: 
 
CARTELLA! SOTTOCARTELLA! CONTENUTO!
01_Project+
Management+
01_Project+Initiation+ Scheda+Progetto,+Documento+di+
kick:off+
02_Project+Planning+ WBS,+Scheda+Risorse+e+Costi+
03_Project+Monitoring+and+
Controlling+
Documenti+di+Stato+avanzamento+
lavori+(word+e+excel),+Issue+
Register,+Issue+Report,+Verbali+
riunione+
04_Project+Change+
Management++
Richieste+di+Cambiamento+
Progetto+
05_Project+Procurement+
Management+
Richieste+di+Offerta,+Offerte+
Fornitori,+Allegati+Tecnici,+Ordini+
06_Project+Closing+ Report+e+Presentazione+di+
Chiusura+Progetto+
02_IT+Project+
Execution+
01_Requirement+analysis+for+
IT+
Documento+Requisiti+di+Business+
02_System+Specification+ Documento+Requisiti+IT,+
Documenti+di+specifiche+funzionali+
(es.+FRD)+
03_Development+ Documenti+tecnici+di+disegno+dei+
componenti+(es.+TRD)+
04_Test+IT+ Test+Plan,+Test+Case,+Report+
Anomalie+
05_User+Test+and+final+
acceptance+
User+Test+Plan,+User+Test+Case,+
Report+Anomalie,+Comunicazione+
di+accettazione+dell’utente+
06_Rollout+ Piano+di+rollout,+Specifiche+di+
rollout+
07_GoLive+ +
08_Stabilization+ Report+anomalie/HD+
03_E:Mail+ + E:mail+inviate+in+relazione+al+
progetto+registrate+in+formato+PDF+
Allegati+ Documenti+allegati+alle+E:mail+
inviate+e+registrate+
04_Appunti+di+
lavoro+
+ Documenti+e+note+di+lavoro+
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3.3 Project Execution 
 
La seconda macro-fase del progetto è quella di esecuzione. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 – Documenti dell’Execution Management 
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I WP rilevanti di questa seconda fase sono i seguenti: 
1. Analisi del processo; 
2. Presentazione della soluzione; 
3. Sviluppo della soluzione; 
4. Test; 
5. Lancio. 
Quello che normalmente Despar intende per “Progetto” è un sistema che 
consiste in una soluzione informatica. Come indicato in figura 19 tale 
sistema, che può essere un prodotto per terzi o custom, ha dipendenze 
Input/Output con oggetti o interfacce esterne ed è composto da una parte 
applicativa e da una parte di infrastruttura software. 
Nella parte applicativa si nota come il sistema è scomposto a vari livelli 
sempre più micro (sistema → componente → modulo → funzionalità) ed 
appare evidente come questa struttura ad albero debba produrre documenti 
multipli per ogni singolo livello. È questo il caso dei documenti di Test o 
SAL. 
Nella parte di infrastruttura software si distinguono invece la componente 
middleware, è la vera infrastruttura software che comprende il sistema 
utilizzato per gestire il web e i database, e la componente hardware.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 19 – Schema di una soluzione informatica 
INPUT OUTPUT 
SISTEMA 
Parte applicativa 
 
 
Componente   →   Modulo   →   Funzionalità 
 
Parte di infrastruttura software 
 
Middleware + Hardware 
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Per capire bene di cosa si tratta è fondamentale un documento: IT Solution 
Design/IT System Technical Description, che può essere sintetizzato come 
segue. 
 
3.3.1 IT Solution Design/IT System Technical Description 
 
È un documento che deve essere obbligatoriamente prodotto per tutti i 
progetti e GPR&M, sia business che ICS, e scritto in lingua inglese. 
Il documento deve essere prodotto contestualmente alla Scoring Matrix: 
• per tutti i progetti e GPR&M ICS, il documento viene prodotto durante la 
preparazione del progetto, a supporto della Scheda Progetto per ottenere 
l’approvazione del progetto; 
• per i progetti business, viene prodotto durante la preparazione del 
progetto, a supporto della Scheda Progetto per lo start-up del progetto; 
• per i GPR&M business viene prodotto a supporto della Scheda Progetto 
durante la fase di assegnazione del GPR&M, in cui vengono definiti i 
requisiti di business di dettaglio, per produrre la stima di dettaglio di 
tempi e costi e ottenere il via libera a procedere con l’implementazione; 
Responsabile della compilazione è l’IT-PM, che può coinvolgere nella 
redazione i membri del team di progetto, altri specialisti ICS e i fornitori. 
Il presente documento di requisiti IT descrive la soluzione scelta a diversi 
livelli: 
Come detto in precedenza, con “Sistema” si intende un insieme di: 
• applicazioni (custom o di mercato, piattaforme o suite) 
• infrastruttura SW  
• Infrastruttura HW 
Ogni sistema ha funzionalità specifiche con performance definite. 
Un sistema generico può essere scomposto in componenti con interazioni 
reciproche. Il sistema inoltre può avere relazioni con l’esterno. 
Con questo criterio di decomposizione si ottengono: componenti 
applicative, componenti di SW infrastrutturale (middleware), componenti 
infrastrutturali HW.  
Ciascun componente supporta una o più funzionalità del sistema. 
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Ogni livello ha uno specifico set di funzionalità che sono la “somma“ di 
funzionalità dei livelli sottostanti e funzionalità del livello sotto 
considerazione. 
L’assegnazione delle funzionalità del sistema a un generico componente è 
parte del “processo di architettura“. 
Un generico componente può essere decomposto in moduli e un generico 
modulo può essere in decomposto in funzionalità e cosi‘ via. 
Ciascun sistema può essere descritto usando uno specifico livello di 
granularità. 
Questa scomposizione di tipo gerarchico è usata all’interno di questo 
documento con queste avvertenze: 
livello 0 = livello di sistema 
livello 1 = livello dei componenti 
livello 2 = livello dei moduli 
livello 3 = livello delle funzionalità 
Ci sono, infine, due soluzioni dell’identificazione dei diversi oggetti: 
1. usare una descrizione standardizzata. In questo caso è necessario avere 
una descrizione delle applicazioni custom definite durante il progetto e 
adottata come standard. Nel caso di applicazioni esterna è utile usare la 
descrizione adottata dal fornitore. 
A titolo di esempio SAP usa un modello a 5 livelli: suite, piattaforma, 
prodotto, componente, moduli. 
La suite è una soluzione per un settore industriale ottenuta con l’unione di 4 
piattaforme che sono SCM, CRM, PLM, ERP. Una piattaforma è l’unione di 
più prodotti che supportano l’esecuzione e il coordinamento tra processi 
organizzativi. I moduli sono parte standard di un prodotto e sono descritti 
nella letteratura tecnica di SAP (user guide).  
2. uso di una descrizione no standard(descrizione libera). in questo caso il 
numero di livelli , il nome dei componenti, dei moduli e delle funzionalità 
sono definite dal team di progetto. 
In ogni caso è utile inserire un sistema di codifica delle singole parti nel 
documento di requisiti sono usati termini generici (sistema, moduli, 
componente, etc.). 
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Il documento IT Solution Design/IT System Technical Description si 
sviluppa come segue: 
 
1) Document information 
 
1.1) Document history 
VERSION' DATE' WHO' REASON'FOR'CHANGE'
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
 
1.2) Authors 
ROLE' NAME' ICS'DEPARTMENT'
IT'Project'Manager' ' '
Application'Manager' ' '
Application'Manager' ' '
Technology'Manager' ' '
Technology'Manager' ' '
 
Nella sezione AUTHORS è importante elencare tutti i componenti del team di 
progetto che hanno contribuito alla redazione del documento, indicando 
ruolo di progetto, nome e codice area IT (ICS4xx.it). 
Per indicare il codice corretto, bisogna fare riferimento all’organigramma 
più recente di ICS.it, rivolgendosi al proprio Capo Area o al PMO. 
Nell’elenco, si possono riportare anche eventuali consulenti esterni che 
hanno portato contributi al documento. 
 
2) Solution overview 
<Include)a)picture)as)overview)of)the)overall)IT)solution.>)
 
In questo Capitolo, si può riportare facoltativamente una rappresentazione 
grafica della soluzione informatica complessiva, allo scopo di fornire una 
guida ai capitoli e paragrafi successivi in cui la soluzione stessa verrà 
definita e descritta in modo dettagliato. 
Non ci sono standard da seguire per la preparazione della rappresentazione 
grafica.    
 
 82 
2.1) Business architecture 
<List)the)main)business)requirements>)
 
In questo paragrafo occorre riportare l’elenco dei macro-requisiti per i quali 
è in corso il disegno della soluzione informatica. 
I macro-requisiti sono disponibili nei documenti prodotti 
dall’Organizzazione o dal Capo Progetto ovvero nell‘Analisi Preliminare di 
Progetto (APDP) o nella Business Process Analysis (BPA). 
Per la compilazione di questo paragrafo, l’IT-PM può coinvolgere gli 
Application Manager del team di progetto. 
La forma suggerita è quella tabellare (codice requisito, titolo, descrizione 
sintetica). 
 
2.2) Application architecture 
 
Nel paragrafo, occorre riportare la descrizione dell’architettura applicativa 
della soluzione informatica proposta. La forma di rappresentazione 
suggerita è quella grafica: in essa dovranno essere rappresentati tutti i 
componenti applicativi e le loro relazioni, nell’ambito della soluzione 
proposta. Nel caso in cui nella rappresentazione si riportino, per maggiore 
chiarezza espositiva, anche componenti non presenti nell’ambito della 
soluzione, si suggerisce di evidenziare e delimitare l’ambito della soluzione.  
Altra importante raccomandazione è quella di rappresentare in modo 
differenziato i nuovi componenti introdotti e i componenti che sono oggetto 
di modifica. 
Nella pagina seguente si riporta un esempio di rappresentazione. 
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Legend&
• New&component&(red)&
• Changed&component&(yellow)&
• Unchanged&component&(white)
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2.2.1) Application component list 
 
Nel sottoparagrafo si richiede di elencare in forma tabellare i componenti 
applicativi  identificati nella rappresentazione grafica del paragrafo 
precedente, inclusi nell’ambito della soluzione, indicando: 
• ID: codice identificativo formato da ID Progetto (o GPR&M)_A_numero 
progressivo (es. 4125_A_01); 
• COMPONENT: nome del componente; 
• NEW/CHANGED/UNCHANGED: il tipo di impatto del componente 
nella soluzione (se nuovo o modificato o senza impatti); 
• DESCRIPTION: descrizione dell’impatto in caso di modifica / 
descrizione funzionale ad alto livello del componente se nuovo.  
 
ID# COMPONENT# NEW/CHANGED/UNCHANGED# DESCRIPTION#
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
 
 
2.2.2) Impacts on application view 
 
Riportare nella tabella seguente il numero di componenti nuovi e modificati, 
sulla base delle informazioni inserite nella lista dei componenti applicativi 
del precedente paragrafo. 
 
Number!of!new!Application!components! X!
Number!of!modified!Application!components! X!
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2.3) Middleware architecture 
 
Nel presente paragrafo, occorre riportare la descrizione dell’architettura 
middleware della soluzione informatica proposta. La forma di 
rappresentazione suggerita è quella tabellare, per cui sono già proposti i 
layer previsti nelle architetture standard. 
Per tutti i layer che sono effettivamente presenti nella soluzione proposta, si 
richiede di indicare nella colonna Product/Technology i prodotti e le 
tecnologie che fanno parte integrante della soluzione (es. Content 
Management → Adobe CQ5). 
Si suggerisce inoltre di cancellare o di riportare con un carattere di colore 
grigio i layer non presenti nel dominio della soluzione proposta.  
 
Layer# Product/Technology#
Identity!Management! • Name!of!Product/Technology!
Portal! • Name!of!Product/Technology!
Reporting!Engine! • Name!of!Product/Technology!
Content!Management! • Name!of!Product/Technology!
Workflow!Management! • Name!of!Product/Technology!
Enterprise!Application!Integration! • Name!of!Product/Technology!
Database! • Name!of!Product/Technology!
Application!Server! • Name!of!Product/Technology!
 
 
2.3.1) Middleware component list 
 
Nel sottoparagrafo si richiede di elencare in tabella i componenti 
middleware inclusi nella soluzione, in relazione ai prodotti e tecnologie 
identificati nella colonna Product/Technology della tabella presente nel 
paragrafo precedente, indicando: 
• ID: codice identificativo formato da ID Progetto (o         
GPR&M)_M_numero progressivo (es. 4125_M_01); 
• COMPONENT: nome del componente; 
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• NEW/CHANGED/UNCHANGED: il tipo di impatto del componente 
nella soluzione (se nuovo o modificato o senza impatti); 
• DESCRIPTION: descrizione dell’impatto in caso di modifica / 
descrizione tecnico-funzionale ad alto livello del componente se nuovo. 
 
ID# COMPONENT# NEW/CHANGED/UNCHANGED# DESCRIPTION#
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
 
 
2.3.2) Impacts on middleware view 
 
Riportare nella tabella seguente il numero di componenti nuovi e modificati, 
sulla base delle informazioni inserite nella lista dei componenti middleware 
del precedente paragrafo. 
 
Number!of!Middleware!layers!involved! X!
Number!of!new!Middleware!components! X!
Number!of!modified!Middleware!components! X!
 
 
2.4) Technical architecture 
 
Nel presente paragrafo, occorre riportare la descrizione dell’architettura 
tecnica della soluzione informatica proposta. La forma di rappresentazione 
suggerita è quella tabellare, per cui sono già proposti i layer previsti nelle 
architetture standard. 
Per tutti i layer che sono effettivamente presenti nella soluzione proposta, si 
richiede di indicare nella colonna Product/Technology i prodotti e le 
tecnologie che fanno parte integrante della soluzione (es. Storage → 
NetApp). 
Si suggerisce inoltre di cancellare o di riportare con un carattere di colore 
grigio i layer non presenti nel dominio della soluzione proposta.  
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Layer# Product/Technology#
Physical!! • Name!of!Product/Technology!
Networking! • Name!of!Product/Technology!
Storage! • Name!of!Product/Technology!
Virtualization! • Name!of!Product/Technology!
High!Availability! • Name!of!Product/Technology!
Backup! • Name!of!Product/Technology!
Operating!System! • Name!of!Product/Technology!
Client!and!base!application!software! • Name!of!Product/Technology!
 
2.4.1) Technical component list 
 
Nel sottoparagrafo si richiede di elencare in tabella i componenti tecnici 
inclusi nella soluzione, in relazione ai prodotti e tecnologie identificati nella 
colonna Product/Technology della tabella presente nel paragrafo precedente, 
indicando: 
• ID: codice identificativo formato da ID Progetto (o GPR&M)_T_numero 
progressivo (es. 4125_M_01); 
• COMPONENT: nome del componente; 
• NEW/CHANGED/UNCHANGED: il tipo di impatto del componente 
nella soluzione (se nuovo o modificato o senza impatti); 
• DESCRIPTION: descrizione dell’impatto in caso di modifica/descrizione 
tecnico-funzionale ad alto livello del componente se nuovo. 
 
ID# COMPONENT# NEW/CHANGED/UNCHANGED# DESCRIPTION#
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
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2.4.2) Impacts on technical view 
 
Riportare nella tabella seguente il numero di componenti nuovi e modificati, 
sulla base delle informazioni inserite nella lista dei componenti tecnici del 
precedente paragrafo. 
 
 
 
 
 
2.5) Interfaces list 
 
Nella tabella presente in questo paragrafo, si richiede di inserire le 
interfacce tra i sistemi (i flussi dati) inserendo: 
• nella colonna SOURCE SYSTEM, tutti i sistemi sorgente delle interfacce 
individuate;  
• nella riga TARGET SYSTEM, tutti i sistemi destinazione delle interfacce 
individuate; 
• nelle celle, in corrispondenza dell’incrocio tra 1 sistema sorgente e 1 
sistema destinazione, un codice identificativo delle interfacce 
individuate, usando la codifica Fx dove x è un numero progressivo. 
Di seguito si riporta un esempio.  
 
#
TARGET#SYSTEM#
#
SOURCE#SYSTEM# S
YS
TE
M
_T
1#
SY
ST
EM
_T
2#
SY
ST
EM
_T
3#
SY
ST
EM
_T
4#
SY
ST
EM
_T
5#
SYSTEM_S1# F1! F2! ! F3! !
SYSTEM_S2# ! ! F4! ! !
SYSTEM_S3# ! ! ! ! F5!
 
 
 
2.5.1) Interface definition 
Number!of!Technical!layers!involved! X!
Number!of!new!Technical!components! X!
Number!of!modified!Technical!components! X!
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Nella tabella presente in questo sottoparagrafo, si richiede di inserire una 
descrizione di tutte le interfacce riportate nella tabella del paragrafo 
precedente, usando come riferimento il codice identificativo utilizzato. Le 
informazioni da inserire per ogni ID Fx sono: 
• NAME: nome del flusso dati (es. Corrispettivi da Negozio) 
• TECHNOLOGY: prodotto/tecnologia utilizzato (usare come riferimento 
la tabella compilata nel Paragrafo 1.3);   
• FREQUENCY: la frequenza di invio del flusso (es. giornaliero, 
settimanale); 
• CONTENT: il contenuto informativo del flusso, cioè quali informazioni 
sono gestite (es. Ordini) e con quale logica (es. a fotografia/a delta, a 
quale livello di aggregazione) sono inviate; 
• NEW/CHANGED/UNCHANGED: il tipo di impatto sull’interfaccia 
individuata (se nuova o modificata o senza impatti); 
• NEW INFO_ENTITIES: eventuali nuove entità logiche di dati, 
progettate per rispondere ai requisiti di integrazione (es. Planogramma 
per Negozio), coinvolte nell’interfaccia per l’estrazione o l‘alimentazione 
dei dati. 
 
ID# NAME# TECHNOLOGY# FREQUENCY# CONTENT# NEW/CHANGED/#UNCHANGED#
NEW#
INFOJ
ENTITIES#
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
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2.5.2) Impacts on interfaces 
 
Riportare nella tabella seguente il numero di interfacce nuove e modificate, 
sulla base delle informazioni inserite nella lista di definizione delle 
interfacce del precedente paragrafo. 
 
Number!of!new!interfaces! X!
Number!of!modified!interfaces! X!
 
2.6) Critical factors for design 
 
Questo capitolo è utile per indicare ai progettisti quali sono i fattori 
fondamentali da tenere in più attenta considerazione nella fase di disegno 
dei componenti (CRITICAL FACTORS) e quali sono, per ciascuno di essi, le 
linee guida/regole da rispettare per progettarli in modo adeguato 
(DESCRIPTION). 
A supporto della compilazione dei possibili parametri viene fornita una lista, 
che non vuole essere esaustiva, ma che comprende i fattori critici più 
comuni. 
Esempio1:  
• Critical Factor: performance; 
• Description: SELECT queries must be optimized. 
Esempio2:  
• Critical Factor: user-friendliness 
• Description: design GUI layout in collaboration with key users, then, 
before starting GUI implementation, share and review with them a 
mockup.   
 
CRITICAL#FACTORS# DESCRIPTION#
! !
!
!
! !
!
!
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<TYPICAL!FACTORS!TO!BE!POTENTIALLY!CONSIDERED:!
• INVOLVED!ORGANIZATION/TECHNICAL!LEVELS:!WHICH!AND!HOW!MANY!(NR.!OF!HQ,!STORES,!WH,!
DEPARTMENTS,!SCALES/TILES/!KIOSKS/…)!
• TESTABILITY!
• SECURITY!
• COMPLIANCE!WITH!LAWS/REGULATIONS!
• DATA!QUALITY!
• INTEROPERABILITY!
• AVAILABILITY!
• STABILITY!
• SCALABILITY!
• RESPONSE!TIMES!
• SERVICE!LEVEL!
• RECOVERY!TIME!
• USERBFRIENDLINESS!
• PERFORMANCE!
• SYSTEM!ADMINISTRATION!
• OPERATIONS!
• CHANGEABILITY!
• PORTABILITY!
!
FOR!EACH!SELECTED!PARAMETER,!SPECIFY!INFORMATION!LIKE!GUIDELINES!FOR!DESIGN,!HINTS!FOR!TECHNICAL!
SPECIFICATIONS,!SIZING,!ETC.>!!!!
 
3) Compliance of IT Solution with ICS standards 
 
Lo scopo di questo capitolo è di descrivere la conformità della soluzione 
proposta agli standard aziendali ICS di gruppo o locali. 
Per tutti componenti individuati nei paragrafi 1.2.1, 1.3.1 e 1.4.1 del 
precedente capitolo, è necessario indicare se si tratta di componenti standard 
o non standard. 
Nel caso di un componente non standard, occorre spiegare i motivi che 
hanno portato alla sua adozione. Le informazioni da inserire in tabella sono: 
• COMPONENT: nome del componente (vedi tabelle 1.2.1, 1.3.1 e 1.4.1) 
• TYPE: tipologia del componente; se applicativo inserire APPL, se 
middleware inserire MW, se tecnico inserire TECH 
• YES/NO: indicare YES se il componente è standard, NO se il 
componente è fuori standard 
• MOTIVATION OF ADOPTION: descrivere i motivi che hanno portato 
all’adozione di un componente non standard. 
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COMPONENT# TYPE# YES/NO# MOTIVATION#OF#ADOPTION#
! APPL/MW/TECH! ! !
! ! ! !
 
4) Reasons for the implementation platform choice 
 
Nel caso in cui esistano più piattaforme, prodotti o architetture standard 
aziendali (es. IUN vs. IMAGE, RDW vs. SAP BW) è importante spiegare le 
motivazioni che hanno portato alla scelta proposta. 
• PLATFORM/ARCHITECTURE: indicare il componente/prodotto 
/tecnologia/architettura standard adottato (vedi tabelle 1.2, 1.3 e 1.4)  
• REASONS FOR CHOICE: indicare le possibili scelte alternative 
possibili tra quelle standard disponibili e i motivi economici, 
organizzativi, tecnici, funzionali, eccetera, alla base della scelta 
effettuata. 
 
PLATFORM/ARCHITECTURE# REASONS#FOR#CHOICE#
! !
! !
 
5) Consequences of solution design 
 
Questo capitolo può essere utilizzato per descrivere le opportunità (impatti 
positivi/benefici) o i vincoli (impatti negativi) risultanti dall’adozione di 
specifici componenti inclusi nella soluzione proposta. 
Le opportunità e i vincoli possono essere di tipo economico, tecnico, 
funzionale, organizzativo, operazionale, sia qualitativi sia quantitativi.  
• OPPORTUNITY/CONSTRAINT: indicare il beneficio o il vincolo 
introdotto dalla soluzione proposta 
• IMPACTS: descrivere in dettaglio gli impatti associati al beneficio o al 
vincolo indicato 
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Esempio: 
• OPPORTUNITY/CONSTRAINT: re-use of existing competencies  
• IMPACTS: no need of additional resources / training. 
 
OPPORTUNITY/CONSTRAINT# IMPACTS#
! !
! !
 
6) Impacts on operations 
 
Questo capitolo si focalizza sugli impatti a livello di operations.  
In particolare per ogni livello di supporto/assistenza presente nella tabella di 
questo capitolo, si richiede di indicare il tipo di impatto previsto: 
• EXISTING: nessun impatto; 
• MODIFIED: è necessario operare delle modifiche al processo e 
all’organizzazione attuali di supporto/assistenza; 
• NEW: è necessario introdurre ex-novo un attore/team 
nell’organizzazione e nel processo di supporto/assistenza; 
• SLA: specificare il tipo di SLA richiesto,  es. H24, 6-22, solo orario 
lavorativo (W-H).  
La riga AVAILABILITY (NON-WORKING HOURS) è specifica per 
indicare se è necessario introdurre la reperibilità ex-novo, oppure se può 
essere introdotta operando delle modifiche o se è già esistente. 
Se la reperibilità non è richiesta, si suggerisce di scrivere N.A. 
 
SUPPORT/ASSISTANCE#LEVELS# EXISTING/MODIFIED/NEW# SLA#
1ST!LEVEL:!HELPSDESK! ! S!
2ND!LEVEL:!SPECIALIST! ! S!
3RD!LEVEL:!SUPPLIER! ! S!
SYSTEM!MONITORING! ! !
BATCH!MONITORING! ! !
 
AVAILABILITY!(NONSWORKING!HOURS)! ! S!
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6.1)  Estimation of impacts on operation 
 
Alla conclusione del capitolo, si richiede di indicare il livello di impatto 
sulle operations, scegliendo tra i valori possibili NULL, LOW, MEDIUM e 
HIGH. 
L’impatto viene valutato in base alle informazioni inserite nella tabella 
precedente sui livelli di supporto/assistenza e reperibilità, seguendo le 
seguenti regole: 
• NULL: if all Existing  
• LOW: if all Existing/Modified  
• MEDIUM: if all Modified  
• HIGH: if at least 1 is NEW  
Overall Impact on Operations is: NULL/LOW/MEDIUM/HIGH 
 
7) Coverage of business requirements 
 
In questo capitolo si richiede di descrivere il livello di copertura dei requisiti 
elencati nel paragrafo 1.1. 
• ID e REQUIREMENT: utilizzare i codici identificativi e i titoli dei 
requisiti utilizzati nel paragrafo 1.1 
• FIT: indicare Y (YES), P (PARTIALLY), N (NO) rispettivamente nei 
casi in cui il requisito è completamente soddisfatto, parzialmente 
soddisfatto oppure non soddisfatto 
• INVOLVED COMPONENTS: per i casi Y e P, specificare quali 
componenti tra quelli riportati nelle tabelle 1.2.1, 1.3.1 e 1.4.1 
concorrono a soddisfare il requisito 
• REASONS: per i casi P e N, specificare i motivi per i quali non si riesce 
a soddisfare il requisito o lo si soddisfa solo parzialmente . 
 
ID# REQUIREMENT# FIT# INVOLVED#COMPONENTS# REASONS#
! ! Y/P/N! ! !
! ! ! ! !
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Nel paragrafo seguente vedremo come questi documenti, e le informazioni 
che essi contengano, vengono usate da Despar Italia per costruire un sistema 
di controllo qualità dei progetti che si basa concettualmente sul metodo del 
Multidimensiona Project Control System visto nel capitolo 2. 
 
3.4 Controllo qualità dei progetti 
 
Pero ogni WP il controllo avviene sui deliverable dei singoli documenti.  
Considero tutti i deliverable e rispetto alle attese il mio sistema di controllo 
potrebbe riguardare diverse variabili, tecniche e gestionali, che valutano le 
performance rispetto a tempi, costi, rischio e qualità. 
Il metodo MPCS è adatto allo scopo e restituirebbe come output un vettore 
multidimensionale che metterebbe in evidenza il gap tra quanto pianificato e 
quanto effetivamente avvenuto (ΔT, ΔC, ΔQ, ΔR). 
In realtà, però, un esigenza di Despar Italia è la semplificazione del processo 
di controllo, per agevolarne la comprensione e la gestione. Ecco quindi che 
il vettore multidimensionale si riduce a un vettore monodimensionale che 
rappresenta solo la dimensione qualità, alla luce del fatto che tempi e costi 
sono controllati in altro modo e l’aspetto del rischio non è ancora misurato 
in alcun modo. 
Di seguito è stato schematizzato il foglio Excel sviluppato per Despar Italia 
usato, appunto, per esercitare il controllo unicamente sulla dimensione 
qualità. 
Trova le sue basi su quanto scritto nei paragrafi 3.2 e 3.3 e in particolare sui 
documenti e item informativi rilevanti in essi spiegati ed è valido per un 
singolo progetto. 
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WORK%PACKAGE% Document%
A)%
Atteso%%
Data%Atteso%
(gg/mm/aa)%%
B)%
Effettivo%%
Data%Effettivo%
(gg/mm/aa)%
Ritardo%
[gg]%
Controllo%
Qualità%% ADB% Responsabile% APPROVATO%
PRJ$Initiation$ Studio$di$fattibilità$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Richiesta$di$progetto$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Scheda$progetto$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
PRJ$Planning$
Presentazione$Kickoff$
Meeting$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Work$Breakdown$Structure$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Programma$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Foglio$dettaglio$effort$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Foglio$dettaglio$costi$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Foglio$dettaglio$investimenti$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Piano$commesse$di$progetto$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Repository$di$progetto$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
PRJ$Procurement$ Report$di$Selezione$SW$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Report$di$Selezione$HW$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Richiesta$offerta$Fornitore$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Offerta$Fornitore$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Report$di$Selezione$Fornitore$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Contratto/ordine$Fornitore$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Realizzazione$contratti$
investimenti$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Amministrazione$contratto$
Fornitori$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
PRJ$Monitoring$ Stato$Avanzamento$Lavori$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Istantanea$di$progetto$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Registro$problemi$aperti$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Registro$delle$attività$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Report$Periodico$Attività$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Report$consuntivo$effort$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Report$consuntivo$costi$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Report$realizzazione$
investimenti$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
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$$ Verbali$di$avanzamento$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Comunicazioni$a$stakeholder$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
PRJ$Change$
Request$
Richiesta$di$cambiamento$di$
progetto$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Approvazione$di$richiesta$di$
cambiamento$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Work$Breakdown$Structure$
cambiamento$di$progetto$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Programma$cambiamento$di$
progetto$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Foglio$effort$cambiemento$di$
progetto$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Foglio$costi$cambiamento$di$
progetto$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Foglio$investimenti$
cambiamento$di$progetto$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
PRJ$Clousure$ Report$Chiusura$di$progetto$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Deposito$archivio$di$progetto$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Deposito$repository$di$
progetto$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Process$Analysis$
Analisi$preliminare$di$
processo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Business$Process$Analysis$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Business$Requirement$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Process$Analisys$Report$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
IT$Solution$
Business$Architecture$
(requirement)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Application$Architecture$
(component$List)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Middleware$Architecture$
(component$list)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Technical$Architecture$
(component$list)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
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$$ Interface$List$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Critical$Factors$for$design$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Impact$on$Operations$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Coverage$of$Business$
Requirement$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Architectural$
Gating$
Compliance$of$IT$solution$
with$standard$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Project$Architectural$Scoring$
Matrix$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
IT$System$
Tecnical$
Description$ IT$Solution$change$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Foundation$of$design$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Component$list$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Component$#N$Description$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Component$#N$Module$List$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Module$#M$of$Component$
#N$Description$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Module$#M$Functionality$
List$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Functionality$#P$of$
Module$#M$of$Component$#$
N$Description$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Functionality$#P$of$
Module$#M$of$Component$#$
N$Map$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Functionality$#P$of$
Module$#M$of$Component$#$
N$Flow$Diagram$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Functionality$#P$of$
Module$#M$of$Component$#$
N$Business$Sequence$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ UI$Design$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Impact$on$Operations$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
 99 
Development$
Technical$Requirement$
Document$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Component$#N$TRD$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Module$#M$of$
Component$#N$TRD$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Functionality$#P$of$
Module$#M$of$Component$#$
N$TRD$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Development$Delivery$
(Instructions)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Development$Delivery$
(Files&other)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
IT$Test$ Test$Plan$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Test$case$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Test$case$protocol$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ System$TR$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Component$#N$TR$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Module$#M$of$
Component$#N$TR$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$
Functionality$#P$of$
Module$#M$of$Component$#$N$
TR$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
User$Test$ User$Manual$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ User$test$Plan$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ User$test$Report$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Acceptance$Test$Issue$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Rollout$ Pilot$Plan$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Pilot$evaluation$criteria$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Pilot$Report$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Migration$Plan$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Go$Live$ Cutover$Plan$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$ Operating$Manual$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$ $ SUM1$ $ SUM2$ $ $ $ TOT$ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ %$ Completamento$ $
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La logica di funzionamento, come richiesto espressamente da Despar Italia, 
è molto semplice. 
Per prima cosa vengono elencati tutti i deliverable e i template, descritti nei 
precedenti paragrafi, caratterizzanti i vari Work Pakage, anche qui divisi tra 
Project Management e Project Execution. 
Questo sistema di controllo prevede che in fase di pianificazione vengano 
indicati i deliverable che devono essere presenti nel progetto in esame. 
Questo è possibile ponendo nella colonna “Atteso” e nella cella 
corrispondente un “1” se il deliverable è richiesto e quindi atteso, uno “0” 
altrimenti.  
Dopo questa fase preliminare  la colonna “Atteso” presenterà diversi “1” in 
corrispondenza di ciò che è preventivato e verrà approvato. 
La cella “SUM1” indica la sommatoria della colonna e indica quindi il 
numero di deliverable attesi. 
Lungo il ciclo di vita del progetto i vari deliverable sono elaborati, compilati 
o versati nei documenti corrispondenti. Ognuno di essi deve essere 
approvato dal suo responsabile, generalmente il Project Management, che a 
verifica effettuata porrà una “A” nella cella “Approvato” relativa al 
deliverable corrispondente. In seguito verrà appofondita la procedura di 
approvazione, ma è bene precisare che il controllo qualità avviene proprio 
tramite questa approvazione. 
Per come è costruito il foglio Excel l’immissione della “A” nella cella 
“Approvato” genera automaticamente un “1” nella cella corrispondente 
della colonna “Effettivo”. In basso è presente la sommatoria “SUM2” che 
indica quanti deliverable sono stati sottoposti al processo di approvazione e 
quindi posti in essere per il completamento del progetto.  
Le due colonne “Data Atteso” e “Data Effettivo” danno un senso di 
completezza e precisione al sistema di verifica della qualità in quanto 
consentono di indicare quando il deliverable è previsto e quando diventa 
effettivo. Possono essere utili per aggiornare database, per poter essere usate 
ed elaborate da un gestore di documenti o semplicemente riportare nella 
colonna “Ritardo” i giorni di delay tra la data attesa e la data di 
approvazione (il foglio di calcolo è stato realizzato in modo da calcolare 
automaticamente questo ritardo). 
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La sintesi di questo approccio risiede nella colonna “A-B”.  
Per ogni deliverable o documento gli scenari sono due: 
• A = 1; B = 1 → A – B = 0 ossia che il deliverable è stato approvato e 
ha subito un controllo qualità; 
• A = 1; B = 0 → A – B = 1 ossia che il deliverable è in fase di 
elaborazione e non ancora approvato. 
La colonna “A-B”, quindi, fornisce una sommatoria che indica quanti 
documenti/deliverable risultano mancanti alla conclusione del progetto.  
La Funzione Obiettivo del metodo di controllo è che la sommatoria “TOT” 
sia pari a zero entro una data fissata. Ciò significherebbe che tutti i 
deliverable indicati con “1” nella colonna “Atteso” hanno subito un 
controllo qualità e sono stati approvati dal rispettivo responsabile e il 
progetto si può ritenere concluso. 
Per monitorare nel tempo l’andamento del progetto e il suo sviluppo, oltre 
alle considerazioni legate alle date attese ed effettive, è possibile fare 
riferimento alla cella “% di completamento”. Non è altro che il rapporto tra 
il numero dei deliverable effettivamente approvati e il numero di deliverable 
attesi. 
% completamento = SUM2 / SUM1 
 
Tale cella indica semplicemente lo stato di avanzamento del progetto. Se 
tutto è andato secondo quanto pianificato il progetto arriverà al 100% della 
sua realizzazione entro la data fissata e avendo ricevuto un attento controllo 
di qualità di tutte le sue componenti.   
 
3.4.1 La procedura di approvazione 
 
La seconda parte del foglio Excel sviluppato per Despar Italia riguarda la 
procedura di approvazione. È qui che risiede il controllo qualità vero e 
proprio.  
Di seguito ne è riportato lo schema che verrà poi esemplificato nel prossimo 
paragrafo.
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! !
Responsabile! APPROVATO! Sponsor!
Project!
Manager! IT!9!PM!
Process!
Manager! IT!Specialist! PRC!Specialist!
IT!
Application!
Manager!
IT!
Technical!
Manager! OTHER! NOTE!
WP1$ Del1$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$ Del2$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$ Del3$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
WP2$ Del1$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$ Del2$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$ ….$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$ $ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$ $ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
 
 
Sponsor$ $$ $$
Project$Manager$ Possono:$
IT$$Project$Manager$ $$
Proces$Manager$ A:$Approva$
IT$Specialist$ $$$$$$$$$$$>>>$ E:$Esegue$
PRC$Specialist$ $$ V:$Verifica$
IT$Application$Manager$ C:$Collabora/Commenta$
IT$Technical$Manager$ I:$Deve$essere$informato$
Other$ $$ $$
 
  
In tabella sono riportate le varie figure manageriali che operano in Despar Italia e hanno potere decisionale e di controllo sul progetto. 
Ognuna di esse può agire in modi differenti sul progetto e sui singoli deliverable: possono eseguire azioni o modifiche, verificare, 
collaborare, commentare, essere infirmati di modifiche o verifiche e infine il responsabile del singolo elemento lo approva. 
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Nel foglio Excel occorre quindi indicare chi è il responsabile di tutti i 
deliverable. I vari attori che partecipano al progetto hanno possibilità di 
agire su di esso nei modi sopracitati fino alla verifica da parte di colui al 
quale il deliverable rientra nelle proprie competenze disciplinari (“V” nella 
cella corrispondente). Questo è il preludio allo step finale, quando il 
responsabile, di solito il Project Manager, prende visione della verifica e 
approva (“A” nella cella della colonna “Approvato” corrispondente). 
Quando il deliverable è stato visionato e approvato dal PM si attiva “1” 
nella cella “Effettivo”, ciò significa che il Project Management ha fatto un 
check sia di presenza che di qualità e quindi che il deliverable ha subito un 
test di qualità e risulta conforme alle specifiche di progetto. 
 
Nota: il foglio di calcolo Excel è stato inoltre programmato per eseguire due 
controlli: 
a. qualora venisse posta la “A” di approvazione in una cella diversa da 
quella corrispondente a un deliverable atteso, cioè la differenza A–B 
fosse -1, nella colonna “Controllo” viene segnalato un errore con la 
scritta “Error”; 
b. se il processo di verifica della qualità ha dato esito positivo e quindi 
la differenza A-B risulta zero, nella colonna “Controllo” viene 
visualizzata una spunta di approvazione “√” che indica la buona 
riuscita del controllo qualità. 
 
Nel prossimo paragrafo viene spiegato il modello con un piccolo esempio 
semplificato. 
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3.4.2 Esempio applicativo 
 
 
WP# Deliverable# Atteso## Data#Atteso## Effettivo## #Data#Effettivo# Ritardo# Controllo#Qualità# A9B## Responsabile## Approvato#
WP_PM_1# Del#1# 1# 1/1/13# 1# 1/1/13# 9# √# # IT##Project#Manager# A#
## Del#2# 1# 1/1/13# 1# 1/1/13# 9# √# # IT##Project#Manager# A#
## Del#3# 1# 3/1/13# 1# 2/1/13# 91# √# # Project#Manager# A#
## Del#4# # # # # # # # # #
## Del#5# 1# 5/1/13# 1# 6/1/13# 1# √# # PRC#Specialist# A#
## Del#6# # # # # # # # # #
## Del#7# 1# # 1# # # √# # Proces#Manager# A#
WP_PM_n# Del#1# 1# 12/1/13# 1# 14/1/13# 2# √# # PRC#Specialist# A#
## Del#2# 1# 14/1/13# 1# 16/1/13# 2# √# # Project#Manager# A#
## Del#3# # #
#
1# # #
#
Error# # # A#
## Del#4# 1# 16/1/13# # # # # 1# IT##Project#Manager# #
WP_EX_1# Del#1# # # # # # # # # #
## Del#2# # # # # # # # # #
## Del#3# 1# 23/1/13# # # # # 1# IT#Technical#Manager# #
## Del#4# 1# 25/1/13# # # # # 1# IT#Application#Manager# #
WP_EX_n# Del#1# 1# 30/1/13# # # # # 1# IT##Project#Manager# #
## Del#2# 1# 31/1/13# # # # # 1# Project#Manager/Sponsor# #
# # 12# # 7# # # # 5# # #
# # # # # # # # 58,3# %#di#completamento# #
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Il progetto richiede 12 deliverable per essere portato a compimento entro la 
data stabilita (31/1/13) e ne sono stati approvati 7. Ciò significa che nelle 
prime 7 fasi il progetto soddisfa i requisiti di qualità richiesti.  
Mancano 5 item da approvare per i quali il processo di verifica della qualità 
deve ancora avvenire e al momento il progetto è al 58,3% del suo 
completamento.  
Dall’analisi delle date si può notare come il progetto, che inizialmente era 
partito bene con addirittura un anticipo di un giorno sulla data attesa, nella 
sua prima meta del ciclo di vita ha già accumulato 2 giorni di ritardo.  
 
3.4.3 Concluisioni e spunti di sviluppo  
 
Grazie a questo modello il Project Management ha a disposizione un 
sistema di controllo semplice ma efficace ed intuitivo.  
Per quanto riguarda la procedura di verifica della qualità e conseguente 
approvazione del progetto, si avvale della verifica del Project Manager o dei 
vari responsabili se un particolare item richiede competenze disciplinari 
specifiche. Se ne deduce che il controllo è effettuato da personale 
specializzato e attento agli obiettivi organizzativi e di progetto. 
Secondariamente questo modello risulta intuitivo per quanto riguarda 
eventuali inefficienze. Permette, infatti, di individuare gli item critici che 
richiedono maggiore attenzione e quali risultano legati ad eventuali ritardi, 
permettendo al Management di intervenire con azioni correttive o modifiche 
ove necessario al fine di aumentare le performance di progetto e globali. 
In contrapposizione alla semplicità del modello troviamo una grande 
criticità: il confronto di diversi progetti non è così immediato, pertanto 
questo metodo andrebbe rivisto e ottimizzato in questo senso. 
 
Si propongono, infine, alcuni spunti per eventuali futuri sviluppi: 
a. ulteriore semplificazione: il documento IT Solution Design / IT 
System Technical Description è abbastanza complesso, per forma e 
contenuti, e sarebbe possibile lavorare verso una direzione di 
semplificazione. Lo scopo di ciò è rendere più fluida la procedura di 
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compilazione e approvazione del documento e rendere più efficace il 
controllo da parte del Management;   
b. milestone: sarebbe opportuno stabilire quali deliverable sono comuni 
a tutti i progetti superando la difficoltà rilevata nel confronto tra 
progetti. In secondo luogo evidenziare la cella relativa a una 
milestone di colore rosso. Tali deliverable sarebbero preimpostati 
con la cella contenente “1” e sarebbero posti in evidenza ricordando 
la loro importanza per la pianificazione ed il controllo; 
c. consolidare la procedura di approvazione: a livello teorico la 
procedura appare efficace ed è stata ben valutata quando è stata 
presentata all’ azienda. Occorre però stabilire a livello generale un 
metodo sempre valido che permetta di stabilire chi e come debba 
versare i deliverable in questione e metterli a disposizione del 
Project Manager o del Project Management Office.  
 
 
 
d. problema dei deliverable fisici: gli item fisici sono difficilmente 
gestibili e controllabili con questo metodo. È necessario pertanto lo 
sviluppo di indicatori di performance legati a tali item, da 
implementare con l’MPCS al fine di aumentare l’efficienza e 
l’efficacia del sistema di controllo. 
e. implementazione con il sistema informativo: una volta creato e 
ottimizzato il modello teorico sulla base delle specifiche 
organizzative e gestionali sarebbe opportuno implementare lo stesso 
all’interno dei sistema informativo aziendale. La condivisione di 
performance e risultati concorrono alla completezza informativa dei 
report aziendali e dei database con il risultato di un sistema 
informativo più integrato, completo ed efficiente. 
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